

2月份進度已達100% 共14件，尚待解除列管 4件。

申請解除列管

系統資料更新不全 業經研列

填報機關	案件編號	案件名稱	標案執行單位	目前執行進度	是否擬解列	標案日期
教育局	109AD00043	109年朝馬專用足球場維護採購案-惠文高中	教育局/市立高中職/惠文高中/	100	否	1/26已研款
教育局	109AD00115	臺中市109年度校務行政電腦更新採購案	教育局/國民中學/大甲國中/組長 林景旗	100	否	1/26已研款
教育局	109AD00156	109年度臺中市立沙鹿高工機械科充實基礎教學設備採購案	教育局/市立高中職/沙鹿高工/組長 林京蔚	100	否	1/26已研款
教育局	109AD00157	109年度臺中市立沙鹿高工汽車科充實基礎教學實習設備採購案	教育局/市立高中職/沙鹿高工/組長 林京蔚	100	否	1/26已研款
教育局	105DD00238	臺中市西屯區東海國民小學第二期校舍新建工程	教育局/國民小學/東海國小/總務主任 張凱棠	100	否	1/26已研款
教育局	106DD00310	前瞻基礎建設106—109年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之文小65及文小66新建幼兒園園舍工程案	教育局/工程營繕科/股長 陳胤成	100	否	1/26已研款
教育局	106DD00311	前瞻基礎建設106—109年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之文小10新建幼兒園園舍工程案	教育局/工程營繕科/股長 陳胤成	100	否	1/26已研款
教育局	106DD00313	前瞻基礎建設106—109年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之廊子地區新設校新設幼兒園園舍工程案(臺中市廊子地區新建幼兒園舍統包工程)	教育局/工程營繕科/股長 陳胤成	100	否	1/26已研款
教育局	108DD00315	臺中市西屯區惠來國民小學108學年度操場(跑道)整修工程案	教育局/國民小學/惠來國小/總務主任 陳市昌	100	否	1/26已研款

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

否

否

附列卷
 系統項亦不
 系統項亦不
 同上
 OK
 OK
 系統項亦不
 系統項亦不
 附列卷

採款日期

教育局	109DD00085	臺中市立東峰國民中學109年設置學校社區共讀站裝修工程	教育局/國民中學/東峰國中/事務組長 楊昆諺	100	否	已採款
教育局	109DD00146	東峰國中-非營利幼兒園建築物裝修及購置教學設備與調整空間場地裝修工程	教育局/國民中學/東峰國中/事務組長 楊昆諺	100	否	已採款
教育局	109DD00200	梧棲國中108年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫	教育局/國民中學/梧棲國中/事務組長 王淑婷	100	否	已採款
教育局	109DD00250	大甲國中日新樓增建3樓無障礙教學廊道工程	教育局/國民中學/大甲國中/組長 林景旗	100	否	已採款
教育局	109DD00343	臺中市立東峰國民中學紅土網球場照明工程	教育局/國民中學/東峰國中/事務組長 楊昆諺	100	否	已採款