

編號	分工細項	110.01.25 裁示事項	110年預計辦理目標	目前辦理情形 (由各承辦單位提供)	自行評估進度 是否符合	承辦 單位	建議裁示事項
			持續列管(註1)				
1	依水利局接管期程辦理公園廁所內部改管並配合後續污水下水道納管事宜。(污工科)	1.三信公園、新福公園解除列管。 2.中美公園、東新公園、敦化公園、半坪厝公園(原崇倫公園)按預計接管期程持續列管。 3.公益公園、大忠公園、東興公園、軍福公園、台中民俗公園、中清公園、長青公園、曉明公園、長春公園、大德公園，請水利局依接管期程通知建設局管線到達日期，並請依會勘情形辦理納管。	中美公園、東新公園、敦化公園、公益公園、大忠公園、東興公園、軍福公園、半坪厝公園(原崇倫公園)、中清公園、長青公園、曉明公園、長春公園等12處公園	1.中美公園：於「109年公園陽光公廁統包改善工程」案內辦理納管事宜，預計110年2月納管完成。 2.東新公園：已於109年10月底與水利局會勘，於110年度派工辦理納管事宜。 4.敦化公園：預計於明(110)年度派工辦理納管事宜。 5.崇倫公園公廁預計110年1月底前，餘公園將邀集水利局相關單位會勘研議相關期程、位置等事宜。	是	建設局	請水利局依接管期程通知建設局各校之管線到達日期，並請建設局依接管期程編列經費。
2	1.逐年編列預算，督導各級學校辦理內部改管並配合後續污水下水道納管事宜。(污工科) 2.學校內廚房配合設置油脂截流器。(污工科)	1.請水利局依接管期程通知教育局各校之管線到達日期，並請教育局依接管期程編列經費。	安和國中、松竹國小、軍功國小、永安國小、新光國小、文心國小、向上國中、大勇國小、崇倫國中、立人國中、立人國小、崇德國中、中華國小、雙十國中、台中第一高級中學、力行國小、進德國小、大德國中、仁愛國小、陳平國小、新興國小、新光國中、豐田國小、豐南國中 等24所學校	1.109年度安和國中已核定補助下水道納管工程經費300萬元，學校刻正積極辦理中。 2.109年度松竹國小已完成2處接管，2處待改管，今年(110年)已完成改管。 3.110年度：永安國小、新光國小、軍功國小共3所，本局已編列新臺幣744萬元進行工程施作，未編列於該年度經費施作者，將視需求評估編列於111年度經費。 4.文心國小、崇德國中、向上國中、大勇國小、崇倫國中、大業國民中學、東興國小等7所學校編列於111年度內經費進行施作。 5.本市所屬學校設有廚房計有131所，所有學校皆有設置油脂截流器，達成目標100%。	是	教育局	請水利局依接管期程通知教育局各校之管線到達日期，並請教育局依接管期程編列經費。

註:

1.持續列管:為以前年度未完成接管(審查)及之前會議裁示列管案件。