

客家委員會 111 年度工程施工查核計畫

111 年 1 月 14 日客會秘字第 1111500087 號函

一、 辦理依據

- (一) 行政院公共工程委員會 91 年 8 月 21 日工程管字第 091003529100 號函「工程施工查核小組組織準則」。
- (二) 行政院公共工程委員會 110 年 3 月 19 日工程管字第 1100300003 號令修正「工程施工查核小組作業辦法」。
- (三) 行政院公共工程委員會 110 年 11 月 16 日工程管字第 110301078 號函修正「工程施工查核小組績效考核作業要點」。
- (四) 行政院公共工程委員會 111 年 1 月 10 日工程管字第 1100301405 號函 111 年度中央工程施工查核小組查核重點相關事項。

二、 計畫目標

- (一) 提升工程案件施工品質及職業安全衛生管理。
- (二) 落實公共工程三級品管制度。
- (三) 落實公共工程品質指標計畫。
- (四) 落實公共工程全生命週期品質管控。

三、 客家委員會(以下簡稱本會)應組建「111 年度工程施工查核小組」執行本計畫，其成員如下：

(一) 成員編制：

置召集人、副召集人、執行秘書各 1 名、副執行秘書 3 名，簽請主任委員指派(聘)兼之。另由業務相關人員擔任工作人員，協助查核小組業務。

(二) 查核委員：

依查核個案類型及工程性質，由行政院公共工程委員會建置專家名單中擇優遴選符合專長者擔任委員，本查核委員於實施個案工程查核時聘兼之，並於完成查核且無待處理事項後免兼。

四、 選案原則

(一) 案件範圍：

1. 行政院公共工程委員會列管之重大公共建設計畫。
2. 本會及所屬機關自辦工程案。

3. 本會補助或委託其他機關、法人或團體辦理之工程案。

(二) 案件類型：

1. 施工進度原則介於 20%至 80%，並以下列類型案件為查核重點：

- (1) 巨額採購之工程案。
- (2) 全民督工、非工程專責機關及民眾(輿情)關注之工程案。
- (3) 一般耐震補強、古蹟維修、裝(整)修工程或中小型建築工程。
- (4) 工程進度落後 10%以上、發生工安事故或勞動檢查有嚴重缺失之廠商或監造單位所承攬標的，或較具異常狀態之工程。
- (5) 近 2 年未曾受查核、決標標價偏低、多次變更契約、履約計分結果屬後標或底標之廠商承攬之工程。

2. 優先複查案件：

- (1) 查核成績考列丙等(未達 70 分)之工程案。
- (2) 各項查核缺失已逾 6 個月仍無法完成改善之工程案。
- (3) 工期較長且金額較大之工程案。

(三) 查核件數：

本年度預定查核 45 件，並依工程規模、受查機關、地域及各季預定查核數等之均布情形規劃如下，並於查核業務年度預算額度內，依實際需要酌予調整。

1. 工程規模

- (1) 新臺幣(下同)5,000 萬元以上：預計查核 5 件(含複查)。
- (2) 1,000 萬元以上未達 5,000 萬元：預計查核 22 件(含複查)。
- (3) 100 萬元以上未達 1,000 萬元：預計查核 18 件(含複查)。

2. 地域分布

- (1) 北部地區：預計查核 10 至 15 件。
- (2) 中部地區：預計查核 10 至 15 件。
- (3) 南部地區：預計查核 10 至 15 件。
- (4) 東部地區：預計查核 4 至 8 件。

3. 各季預定查核數：每季各約 9 至 12 件。

4. 年度複查預計 1 至 2 件。

5. 不預先通知查核件數原則須達總查核件數 60%以上。

五、查核方式

(一) 小組成員：

實施個案查核時，由本小組召集人或副召集人或執行秘書或副執行秘書 1 人擔任當次查核之領隊，並依工程性質遴聘合適委員 2 至 3 名(5,000 萬元以上案件 3 名;1,000 萬元以上未達 5,000 萬元案件 2 或 3 名; 100 萬元以上未達 1,000 萬元案件 2 名)參與查核，各次查核行程於簽陳小組召集人(或代理人)核准後執行。

(二) 查核程序：

1. 工程施工及施工安全執行情形報告。
2. 現場會勘。
3. 現場材料抽驗。(會同主辦機關及相關廠商，確認取樣方法、位置、數量及運送方式後辦理)
4. 工程相關書面資料查閱。
5. 查核檢討會議。
6. 查核品質缺失扣點會議。

(三) 加強查核事項：

1. 鑒於臺鐵太魯閣號事故工程，有未依規定設置安全措施及未落實工地管理等情事，持續就工地職業安全(含設計圖說、經費編列及風險評估)、工程人員設置等列為查核重點項目，以確保工地管理落實執行。
2. 加強工程隱蔽部位及現場材料之抽驗，抽驗比率以不低於查核件數之 30%(至少 14 件)，以加強工程品質管理。
3. 督導並查核個案工程之檢驗停留點(含安全衛生查驗點)落實執行。
4. 對於施工查核結果涉及缺失扣點表「5.14 工地職業安全衛生」項目缺失被處以記點者，須將查核結果副知當地所屬勞動檢查機構，作為後續勞動檢查之重點對象。

六、時程控管

(一) 函告期(7 個工作天)：

查核後 7 日內，將查核紀錄通知受查工程之主辦機關。

(二) 缺失改善期：

受查機關應依查核委員意見逐項改善，並依本會所訂改善期限內，檢附缺失改善前後之佐證資料，函復本會複核，俟複核通過後，始予備查。受查機關逾指定期限仍未回復者，除發文稽催，並依「工程施工查核小組作業辦法」及「工程施工查核小組處理查核缺失改善逾期案件規定」等規定處理。

(三) 複核期：

未獲「同意備查」者，應續依各委員複核意見確實改善，並依本會所訂期限內，檢附缺失改善前後之佐證資料，回復本會複核。

七、查核結果之處理

(一) 公告、通知及提報：

1. 公告各受查工程之評分等第、施工進度、主要缺失態樣及營造廠商等查核結果於本會全球資訊網周知。另查核結果定期提報本會公共建設推動會報，並將缺失改善情形追蹤檢討。
2. 通知主辦機關依本會併查核紀錄函送之「改善結果製作及審查重點」製作缺失改善回復資料，並要求主辦機關填寫「查核缺失改善結果自主檢核表」，缺失改善逾期回復或回復情形欠佳者，得函請主辦機關及其上級機關列席本會「公共建設推動會報」進行專案報告。

(二) 矯正預防：

各受查工程案之缺失態樣，除納入本會工程督導團查察輔導，並定期函知各主辦機關學習參考。

(三) 施工品質研習(教育訓練)或工地觀摩會：

邀集所屬機關及受補助單位之工程人員參加施工品質研習(教育訓練)或工地觀摩會，藉由講習或觀摩之交流分享，減少查核缺失重複發生，建立優質工程品質觀念，提升公共工程品質。

(四) 工程施工查核小組工作會議：

每月召開工程施工查核小組工作會議，以控管查核期程、案件配置及缺失改善情形。

(五) 考核及獎勵：

1. 依本會「客家文化生活及產業環境營造計畫受補助單位執行績效評比要點」辦理評比作業，以提升公共工程執行績效，促使各受補助單位如期如質推動各項工程，並作為未來補助參考。
2. 針對全年受查核成績優良之單位，本會得函請各該上級主管機關予以獎勵。

八、本計畫經主任委員核定後實施，修正時亦同。