

台北市內湖區南湖國民小學

「教育部委辦全國國中小校舍管理資料庫系統功能擴充建置勞務採購」案

操作手冊(學校)

中華民國一〇六年八月十日 製作

漾丰資訊有限公司

使用者操作手冊目錄

壹、簡介.....	3
一、手冊編印說明.....	3
二、手冊內容.....	3
(一)內容項目.....	3
(二)使用對象.....	3
貳、系統說明.....	4
一、功能架構圖.....	4
二、流程圖.....	5
三、共通操作說明.....	7
(一)查詢資料.....	7
(二)確認視窗.....	7
(三)清冊列印.....	8
參、操作說明.....	9
一、校舍管理區.....	9
(一)學校資料維護.....	9
(二)普查建物資訊查詢.....	11
二、拆建除管考區.....	13
(一)拆建進度填報.....	13
(二)基本設計填報與檢核—專業人員.....	21
(二)基本設計填報與檢核—(學校).....	25
(三)細部設計填報與檢核—(專業人員).....	27
(三)細部設計填報與檢核—(學校).....	30
(四)每月工程進度填報.....	32
三、系統管理區.....	36
(一)密碼變更.....	36
二、系統管理區.....	37
(一)密碼變更.....	37

壹、簡介

一、手冊編印說明

本手冊目的在於提供「全國國中小校舍管理系統」之系統操作指引；根據本手冊，使用者能夠正確而有效的使用本系統各項功能。

二、手冊內容

(一)內容項目

「全國國中小校舍管理系統」，包含學校資料維護、建物資料查詢、校舍空間配置、密碼變更，本手冊針對主要功能介紹。

(二)使用對象

本手冊之使用對象為國中小校舍配置填報之承辦人員。


貳、系統說明


一、功能架構圖

◎主要執行 ●查詢功能

項次	子系統	功能	署	縣市	學校
1	校舍管理區	學校資料維護	●	●	◎
		普查建物資訊查詢	●	●	◎
		校舍空間配置	●	●	◎
		校舍空間配置確認	●	◎	
2	拆建管考區	拆建核定資料維護	◎		
		拆建核定經費異動	◎		
		地方政府進度維護	●	◎	
		拆建里程碑設定	◎		
		拆建進度填報	●	●	◎
		拆建進度填報確認	●	◎	
		基本設計填報與檢核	◎	◎	◎
		基本設計審查	◎	◎	◎
		細部設計填報與檢核	●	◎	◎
		細部設計審查	●	◎	
		細部設計審查結果核備	◎		
		每月工程進度填報	●	●	◎
		每月工程進度審核	●	◎	
		拆建經費執行狀況填報	●	◎	
		拆建決標金額異動	●	◎	
		拆建核定類別異動	●	◎	
拆建核定類別異動確認	◎				
		承辦人聯絡資料維護	●	●	◎
3	公告管理區	公告維護	◎	◎	
4	系統管理區	群組管理	◎		
		權限管理	◎	◎	
		使用者管理	◎		
		公告維護	◎	◎	

二、流程圖





三、共通操作說明

(一) 查詢資料

1. 在本系統任何作業之查詢功能，篩選後的結果若仍多筆，系統自動每20筆一頁，您可按下方頁數作切換

校舍管理區 >> 學校資料維護

縣市鄉鎮 請選擇 學校級別

學校名稱

序號	學校名稱	縣市	鄉鎮	學校級別	建物筆數	功能
1	私立聖心小學	基隆市	中山區	國小	5	檢視 修改
2	市立中正國小	基隆市	中正區	國小	8	檢視 修改
3	市立正濱國小	基隆市	中正區	國小	4	檢視 修改
4	市立忠孝國小	基隆市	中正區	國小	3	檢視 修改
5	市立和平國小	基隆市	中正區	國小	7	檢視 修改
6	市立八斗國小	基隆市	中正區	國小	7	檢視 修改
7	市立東信國小	基隆市	信義區	國小	8	檢視 修改
8	市立中興國小	基隆市	信義區	國小	4	檢視 修改
9	市立深澳國小	基隆市	信義區	國小	7	檢視 修改
10	市立月眉國小	基隆市	信義區	國小	6	檢視 修改

1 2 3 4 5 6 7 8

(二) 確認視窗



圖：刪除確認視窗



圖：儲存成功確認視窗


(三) 清冊列印

(1)請執行功能項目【列印】連結，作清冊印出，出現圖：請領清冊列印畫面，按下【開啟】，自動開啟 Adobe Reader 並帶出清冊，於 Adobe Reader 按下列印，即完成列印



圖：需列印功能畫面

(2)按下【儲存】後，出現報表檔案儲存畫面，直接儲存預設之目錄(使用者目錄下的下載目錄)，選擇欲儲存的目錄，按下【儲存】後，依所指定之目錄將檔案儲存，儲存完成後，可開啟各類報表。



圖：列印畫面

參、操作說明

一、校舍管理區

(一) 學校資料維護

1.主要功能：提供學校承辦人可檢視及維護學校資料。

學校名稱	私立聖心小學	縣市/鄉鎮	基隆市/中山區
學校代號	171601	學校校級	國小
學校地址	203 基隆市 中山區 基隆市中山區西定路166號		
學校電話	(02)2426-1546	學校傳真	
學校網址	http://www.shsh.kl.edu.tw		
設有分校分班	<input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有 <input type="text"/> 班		
校地總面積	<input type="text"/> (m ²)	地上總樓地板面積	1770 (m ²)
校長姓名	<input type="text"/>	校長連結電話	<input type="text"/>
校長電子郵件	<input type="text"/>	總務主任電子郵件	<input type="text"/>
總務主任姓名	<input type="text"/>	總務主任電話	<input type="text"/>
班級數(班)	普通班 <input type="text"/> 藝才班 <input type="text"/> 體育班 <input type="text"/> 特教班 <input type="text"/> 中途/慈暉班 <input type="text"/> 其他班 <input type="text"/>		
學生人數	男生： <input type="text"/> 人 女生： <input type="text"/> 人	教職員人數	教師： <input type="text"/> 人 職員： <input type="text"/> 人
戶外空間(運動空間)	<input type="text"/> (m ²)	游泳池	<input type="text"/> 座 <input type="text"/> (m ²)
廁所坑位數	男廁(大便器) <input type="text"/> 男廁(小便器) <input type="text"/> 女廁 <input type="text"/> 無障礙廁所 <input type="text"/>		
幼兒園附設狀況	<input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有		
全校教室配置圖	<input type="text"/> 瀏覽...		

圖 3.1.1 學校資料維護主畫面

2.修改學校資料

(1)選左邊選單【校舍管理區】→點選【學校資料維護】，出現圖

3.1.1 學校資料維護主畫面。

(2)在圖 3.1.1 學校資料維護主畫面，修改相關欄位，按下【儲存】，完成學校資料修改，出現儲存成功畫面，按下【確定】回到圖 3.1.1。

(3)欄位說明：

「學校名稱」、「縣市鄉鎮」、「學校代號」、「學校級別」：資料來國震耐震系統，不得修改

「學校地址」：資料來源統計處，可修改，必填

- 「學校電話」：資料來源統計處，可修改，必填
- 「學校傳真」：自行輸入，必填
- 「學校網址」：資料來源統計處，可修改
- 「電子郵件」：自行輸入
- 「設有分校分班」：自行輸入，必填；若填有，需輸入班數
- 「校地總面積」：自行輸入，必填
- 「地上總樓地板面積」：資料來國震耐震系統，不得修改
- 「校長姓名」：自行輸入，必填
- 「校長連絡電話」：自行輸入，必填
- 「校長電子郵件」：自行輸入，必填
- 「總務主任姓名」：自行輸入，必填
- 「總務主任連絡電話」：自行輸入，必填
- 「總務主任電子郵件」：自行輸入，必填
- 「班級數」：自行輸入，必填
- 「學生人數」：自行輸入，含男女人數，必填
- 「教職員人數」：自行輸入，含教師及職員，必填
- 「戶外空間(運動空間)」：自行輸入，必填
- 「游泳池」：自行輸入，含座數及面積大小
- 「廁所坑位數」：自行輸入(輸入全校加總數字)，必填
- 「幼兒園附設狀況」：自行輸入；若有，需輸入班數，學生數
- 「國小附設狀況」：自行輸入；若有，需輸入班數，學生數
- 「國中附設狀況」：自行輸入；若有，需輸入班數，學生數
- 「全校教室配置圖」：上傳學校教室配置圖

備註說明

- ◎學校級別為高中，則需輸入「國中附設狀況」、「國小附設狀況」、「幼兒園附設狀況」
- ◎學校級別為國中，則需輸入「國小附設狀況」、「幼兒園附設狀況」
- ◎學校級別為國小，則需輸入「幼兒園附設狀況」

幼兒園附設狀況	<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 普通班： <input type="text" value="2"/> 班 特教班： <input type="text" value="1"/> 班 男學生數： <input type="text" value="35"/> 人 女學生數： <input type="text" value="32"/> 人						
國小附設狀況	<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有						
	班級數(班)	普通班	藝才班	體育班	特教班	中途/慈暉班	其他班
	學生人數	男生： <input type="text" value="60"/> 人	女生： <input type="text" value="62"/> 人				
國中附設狀況	<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有						
	班級數(班)	普通班	藝才班	體育班	特教班	中途/慈暉班	其他班
	學生人數	男生： <input type="text" value="48"/> 人	女生： <input type="text" value="50"/> 人				

(二) 普查建物資訊查詢

1.主要功能：提供學校承辦人可檢視各學校之建物資料。

校舍管理區 >> 建物資訊查詢

學校名稱	私立聖心小學	縣市鄉鎮/校級	基隆市中山區/國小		
序號	校舍名稱	主要用途	使用狀態	使用執照	功能
1	游泳池	游泳池	使用中	有	檢視
2	禮堂	活動中心(體育館)	使用中	有	檢視
3	八德樓	教學	使用中	有	檢視
4	至聖樓	教學	使用中	有	檢視
5	四維樓	教學	使用中	有	檢視

[離開](#)

圖 3.1.2 普查建物資訊查詢主畫面

2.檢視學校建物資料

(1)選左邊選單【校舍管理區】→點選【普查建物資訊查詢】，出現圖 3.1.2 普查建物資訊查詢主畫面。

(2)在圖 3.1.2 普查建物資訊查詢主視畫面，點選欲檢視之建物名稱或右方之【檢視】連結，出現圖 3.1.3 普查建物資訊查詢明細檢視畫面。

校舍管理區 >> 普查建物資訊查詢

學校名稱	縣立竹南國小		縣市鄉鎮/校級	苗栗縣竹南鎮/國小	
校舍名稱	C棟音樂大樓		興建年份	1995	
主要用途	教學		使用狀態	使用中	
地上樓層數	4 層樓		地下樓層數	1 層樓	
地上總樓地板面積	4035.38 (㎡)		地下總樓地板面積	1008.85 (㎡)	
教室間數	13 間		使用人數	362 人	
初評(IS值)	序號	建物代號	初評建物名稱	新舊建物	IS 值
	1	5	後棟	新	86.221
詳評(CDR值)					
補強工程(竣工日期)					
使用執照號碼	序號	使用執照號碼			
	1	84栗建管竹字第220號			

離 開

圖 3.1.3 普查建物資訊查詢明細檢視畫面

二、拆建除管考區

(一) 拆建進度填報

1. 主要功能：提供學校承辦人填報拆建進度資料。

序號	學校名稱	縣市	鄉鎮	校級	拆除建物筆數	功能
1	市立中興國小	基隆市	信義區	國小	1	增建
2	市立信義國小	基隆市	仁愛區	國小	1	增建
3	市立中和國小	基隆市	中山區	國小	1	增建
4	市立碇內國小	基隆市	暖暖區	國小	1	增建
5	市立銘傳國中	基隆市	仁愛區	國中	1	增建
6	市立中正國中	基隆市	中正區	國中	2	增建
7	市立正濱國中	基隆市	中正區	國中	1	增建
8	市立松山國小	臺北市	松山區	國小	1	增建
9	市立大安國小	臺北市	大安區	國小	1	增建
10	市立玉成國小	臺北市	南港區	國小	1	增建
11	市立西湖國小	臺北市	內湖區	國小	2	增建
12	市立士林國小	臺北市	士林區	國小	1	增建
13	市立福林國小	臺北市	士林區	國小	1	增建
14	市立清江國小	臺北市	北投區	國小	1	增建

圖 3.2.15 拆建進度填報維護主畫面(學校清單)

2. 新增拆建進度資料

- (1) 選左邊選單【拆建管考區】→點選【拆建進度填報】，出現圖 3.2.15 拆建進度填報維護主畫面(學校清單)；若為學校使用者，則出現圖 3.2.16 拆建進度填報維護主畫面(拆除校舍清單)。
- (2) 縣市政府使用者可依據「縣市鄉鎮別」、「學校級別」、「學校名稱」，上述條件皆可複合輸入之，以便取得您最正確的查詢結果；下方則會列示符合條件的學校資料。
- (3) 圖 3.2.15，點選欲新增或檢視學校拆建進度資料，按下右方【檢視】或拆除建物筆數【數字】連結，出現圖 3.2.16 拆建進度填報維護主畫面(拆除校舍清單)。

學校名稱		縣市鄉鎮 / 校級		新竹縣關西鎮 / 國小		
序號	拆除案名	申請類別	經費來源	各案需求總經費	填報筆數	功能
1	圖書室	拆除整地	專案計畫	677,000	4	確認
2	行政教學B, 行政教學A	拆除重建	共同	123,250,000	0	確認

圖 3.2.16 拆除校舍清單

(4)圖 3.2.16，點選欲新增拆除校舍拆除進度資料，按下右方【填報】或填報筆數【數字】連結，出現圖 3.2.17 拆除進度填報維護畫面。

學校名稱		縣市鄉鎮 / 校級		基隆市中正區 / 國中		
拆除案名	活動中心	申請類別	拆除重建			
核定年度	106 年度	經費來源 / 各案需求總經費	專案計畫 / 43,702,000			
序號	填表日期	項目	完成日期	確認狀態	功能	
1	2017/10/16	13.完成工程採購招標文件，上網公告日期	2017/10/16	填報中	檢視 修改 刪除	
2	2017/10/16	10.領得建照日期	2017/10/16	待確認	檢視	
3	2017/10/16	9.請領建照日期	2017/10/16	待確認	檢視	
4	2017/10/16	8.完成細部設計審議程序，提送完整資料給委託計畫團隊核備	2017/10/16	已確認	檢視	
5	2017/10/16	7.細部設計預定日期與審查情形	2017/10/16	已確認	檢視	
6	2017/10/16	6.建築師提送90%以上細部設計圖說、預算及設計規範檢核表，學校檢視圖說資料備齊後報請縣市政府核備，檢核通過再召開細部設計審議	2017/10/16	已確認	檢視	
7	2017/10/16	5.基本設計預定日期與審查情形	2017/10/16	已確認	檢視	
8	2017/10/16	4.建築師提送30%以上基本設計圖說、工程經費概算及設計規範檢核表，學校檢視圖說資料備齊後報請縣市政府核備，提送委託計畫團隊核備。檢核通過再召開基本設計審議	2017/10/16	已確認	檢視	
9	2017/10/16	3.建築師選定完成後之簽約日期	2017/08/01	已確認	檢視	
10	2017/10/16	2.設計監造勞務採購上網公告日期	2017/07/11	已確認	檢視	
11	2017/10/16	1.本校已成立校園重建規劃小組，並定期召開討論會議	2017/07/04	已確認	檢視	

圖 3.2.17 拆除進度填報維護畫面

(5)圖 3.2.17，按下【新增進度填報】，依所需填之進度項目出現圖 3.2.18-1 拆除進度填報新增畫面，系統依目前進度帶出項目，並不同進度項目帶出不同填報欄位，基本設計(B+E)及工程營造(C+E)之進度，系統依實際填報狀況帶出完成日期。

(6)在圖 3.2.18，將相關資料依不同進度狀況填入表單裡，按下【儲存】，完成新增拆除進度填報資料，回到圖 3.2.17。

(7)請監造單位協助拍攝拆除重建工程施工相關照片，含校舍拆除前後等，並依需求項目上傳。

◆ 拆建管考區 >> 拆建進度填報

學校名稱	市立中正國中	縣市鄉鎮 / 校級	基隆市中正區 / 國中
拆除案名	活動中心	申請類別	拆除重建
核定年度	106 年度	經費來源 / 各案需求總經費	專案計畫 / 43,702,000
完成日期	<input type="text"/>	填報日期	2017/10/16
填報項目	1. 本校已成立校園重建規劃小組，並定期召開討論會議		
執行進度落後原因或問題	<input type="text"/>		
因應對策	<input type="text"/>		

圖 3.2.18-1 拆建進度填報新增畫面

◆ 拆建管考區 >> 拆建進度填報

學校名稱	市立中正國中	縣市鄉鎮 / 校級	基隆市中正區 / 國中
拆除案名	活動中心	申請類別	拆除重建
核定年度	106 年度	經費來源 / 各案需求總經費	專案計畫 / 43,702,000
完成日期	<input type="text"/>	填報日期	2017/10/16
填報項目	2. 設計監造勞務採購上網公告日期		
招標次數	<input checked="" type="checkbox"/> 第一次 <input type="checkbox"/> 第二次 <input type="checkbox"/> 第三次(含以上)		
招標單位	請選擇...		
執行進度落後原因或問題	<input type="text"/>		
因應對策	<input type="text"/>		

圖 3.2.18-2 拆建進度填報新增畫面

◆ 拆建管考區 >> 拆建進度填報

學校名稱	市立中正國中	縣市鄉鎮 / 校級	基隆市中正區 / 國中
拆除案名	活動中心	申請類別	拆除重建
核定年度	106 年度	經費來源 / 各案需求總經費	專案計畫 / 43,702,000
完成日期	<input type="text"/>	填報日期	2017/10/16
填報項目	請選擇...		
執行進度落後原因或問題	請選擇...		
	2. 設計監造勞務採購上網公告日期 3. 建築師退場完成後之簽約日期		
因應對策	<input type="text"/>		

圖 3.2.18-3 拆建進度填報新增畫面

◆ 拆建管考區 >> 拆建進度填報

學校名稱	市立中正國中	縣市鄉鎮 / 校級	基隆市中正區 / 國中
拆除案名	活動中心	申請類別	拆除重建
核定年度	106 年度	經費來源 / 各案需求總經費	專案計畫 / 43,702,000
完成日期	<input type="text"/>	填報日期	2017/10/16
填報項目	2.設計監造勞務採購上網公告日期		
招標次數	<input type="checkbox"/> 第一次 <input checked="" type="checkbox"/> 第二次 <input type="checkbox"/> 第三次(含以上)		
招標單位	請選擇...		
執行進度落後原因或問題	<input type="text"/>		
因應對策	<input type="text"/>		

圖 3.2.18-4 拆建進度填報新增畫面

◆ 拆建管考區 >> 拆建進度填報

學校名稱	市立中正國中	縣市鄉鎮 / 校級	基隆市中正區 / 國中
拆除案名	活動中心	申請類別	拆除重建
核定年度	106 年度	經費來源 / 各案需求總經費	專案計畫 / 43,702,000
完成日期	<input type="text"/>	填報日期	2017/10/16
填報項目	3.建築師選進完成後之簽約日期		
得標單位	統 編	<input type="text"/>	
	公司名稱	<input type="text"/>	
	地 址	請選擇	請選擇
	聯絡人	<input type="text"/>	聯絡電話 <input type="text"/>
	手 機	<input type="text"/>	聯絡E-Mail <input type="text"/>
	決標金額	<input type="text"/>	元
決標金額是否含水保計畫	<input type="checkbox"/> 不含水保計畫 <input type="checkbox"/> 含水保計畫		
執行進度落後原因或問題	<input type="text"/>		
因應對策	<input type="text"/>		

圖 3.2.18-5 拆建進度填報新增畫面

◆ 拆建管考區 >> 拆建進度填報

學校名稱	市立中正國中	縣市鄉鎮／校級	基隆市中正區／國中
拆除案名	活動中心	申請類別	拆除重建
核定年度	106 年度	經費來源／各案需求總經費	專案計畫／43,702,000
完成日期	<input type="text"/>	填報日期	2017/10/16
填報項目	9.請領建照日期		
執行進度落後原因或問題	<input type="text"/>		
因應對策	<input type="text"/>		

圖 3.2.18-6 拆建進度填報新增畫面

◆ 拆建管考區 >> 拆建進度填報

學校名稱	市立中正國中	縣市鄉鎮／校級	基隆市中正區／國中
拆除案名	活動中心	申請類別	拆除重建
核定年度	106 年度	經費來源／各案需求總經費	專案計畫／43,702,000
完成日期	<input type="text"/>	填報日期	2017/10/16
填報項目	10.領得建照日期		
建 照	選擇檔案 未選擇任何檔案		(pdf檔)
執行進度落後原因或問題	<input type="text"/>		
因應對策	<input type="text"/>		

圖 3.2.18-7 拆建進度填報新增畫面

◆ 拆建管考區 >> 拆建進度填報

學校名稱	市立中正國中	縣市鄉鎮／校級	基隆市中正區／國中
拆除案名	活動中心	申請類別	拆除重建
核定年度	106 年度	經費來源／各案需求總經費	專案計畫／43,702,000
完成日期	<input type="text"/>	填報日期	2017/10/16
填報項目	13.完成工程採購招標文件，上網公告日期		
招標單位	請選擇...		
發包圖說	選擇檔案 未選擇任何檔案		(pdf檔)
預算表	選擇檔案 未選擇任何檔案		(pdf檔)
執行進度落後原因或問題	<input type="text"/>		
因應對策	<input type="text"/>		

圖 3.2.18-8 拆建進度填報新增畫面

◆ 拆建管考區 >> 拆建進度填報

學校名稱	市立中正國中	縣市鄉鎮 / 校級	基隆市中正區 / 國中
拆除案名	活動中心	申請類別	拆除重建
核定年度	106 年度	經費來源 / 各案需求總經費	專案計畫 / 43,702,000
完成日期	<input type="text"/>	填報日期	2017/10/16
填報項目	4. 工程簽約日期		
工程標案名稱	<input type="text"/>		
發包金額	<input type="text"/> 元		
決標金額	<input type="text"/> 元		
決標金額是否含水保工程	<input type="checkbox"/> 不含水保工程 <input type="checkbox"/> 含水保工程		
執行進度落後原因或問題	<input type="text"/>		
因應對策	<input type="text"/>		

圖 3.2.18-9 拆建進度填報新增畫面

◆ 拆建管考區 >> 拆建進度填報

學校名稱	市立中正國中	縣市鄉鎮 / 校級	基隆市中正區 / 國中
拆除案名	活動中心	申請類別	拆除重建
核定年度	106 年度	經費來源 / 各案需求總經費	專案計畫 / 43,702,000
完成日期	<input type="text"/>	填報日期	2017/10/16
填報項目	5. 工程開工日期		
工程預定進度表	<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案 (pdf檔)		
執行進度落後原因或問題	<input type="text"/>		
因應對策	<input type="text"/>		

圖 3.2.18-10 拆建進度填報新增畫面

● 拆建管考區 >> 拆建進度填報			
學校名稱	市立中正國中	縣市鄉鎮 / 校級	基隆市中正區 / 國中
拆除案名	活動中心	申請類別	拆除重建
核定年度	106 年度	經費來源 / 各案需求總經費	專案計畫 / 43,702,000
完成日期	<input type="text"/>	填報日期	2017/10/16
填報項目	7.主體工程施作達 1/3 以上		
	序號	照片說明	上傳照片
基礎鋼筋配管全貌 照片(4張) 每張圖檔(jpg) 最大 2M	1	<input type="text"/>	<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案
	2	<input type="text"/>	<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案
	3	<input type="text"/>	<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案
	4	<input type="text"/>	<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案
柱梁鋼筋配管全貌 照片(4張) 每張圖檔(jpg) 最大 2M	1	<input type="text"/>	<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案
	2	<input type="text"/>	<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案
	3	<input type="text"/>	<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案
	4	<input type="text"/>	<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案
樓板鋼筋配管全貌 照片(4張) 每張圖檔(jpg) 最大 2M	1	<input type="text"/>	<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案
	2	<input type="text"/>	<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案
	3	<input type="text"/>	<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案
	4	<input type="text"/>	<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案
四向建物外觀立面照片(4張) 每張圖檔(jpg) 最大 2M	1	<input type="text"/>	<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案
	2	<input type="text"/>	<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案
	3	<input type="text"/>	<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案
	4	<input type="text"/>	<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案
執行進度落後原因或問題	<input type="text"/>		
因應對策	<input type="text"/>		

圖 3.2.18-11 拆建進度填報新增畫面

3.修改拆建核定資料

- (1)選左邊選單【拆建管考區】→點選【拆建進度填報】，出現圖 3.2.15 拆建進度填報維護主畫面(學校清單)。
- (2)圖 3.2.15，點選欲修改或檢視學校拆建進度資料，按下右方【檢視】或拆除建物筆數【數字】連結，出現圖 3.2.16 拆建進度填報維護主畫面(拆除校舍清單)。
- (3)圖 3.2.16，點選欲修改拆除校舍拆建進度資料，按下右方【填報】或填報筆數【數字】連結，出現圖 3.2.17 拆建進度填報維護畫面。
- (4)圖 3.2.17，點選欲修改拆除校舍拆建進度資料，按下右方【修改】，出現圖 3.2.19 拆建進度填報修改畫面，修改相關欄位，

按下【儲存】，完成修改拆建進度資料，回到圖 3.2.17。

拆建管考區 >> 拆建進度填報			
學校名稱	市立中興國小	縣市鄉鎮 / 校級	基隆市信義區 / 國小
拆除案名	教學大樓C,教學大樓D,教學大樓B,C棟(含幼稚園)	申請類別	拆除重建
核定年度	106 年度	經費來源 / 各案需求總經費	共同 / 152,100,000
完成日期	2017/07/04	填報日期	2017/10/16
填報項目	1.本校已成立校園重建規劃小組，並定期召開討論會議		
執行進度落後原因或問題			
因應對策			

圖 3.2.19 拆建進度填報修改畫面

5. 檢視拆建核定資料

- (1) 選左邊選單【拆建管考區】→點選【拆建進度填報】，出現圖 3.2.15 拆建進度填報維護主畫面(學校清單)。
- (2) 圖 3.2.15，點選欲檢視學校拆建進度資料，按下右方【檢視】或拆除建物筆數【數字】連結，出現圖 3.2.16 拆建進度填報維護主畫面(拆除校舍清單)。
- (3) 圖 3.2.16，點選欲檢視拆除校舍拆建進度資料，按下右方【填報】或填報筆數【數字】連結，出現圖 3.2.17 拆建進度填報維護畫面。
- (4) 圖 3.2.17，點選欲檢視拆除校舍拆建進度資料，按下右方【檢視】，出現同圖 3.2.18 畫面，但此時資料只可檢視，不得修改，按下【離開】，回到圖 3.2.17 拆建核定資料維護主畫面。

(二) 基本設計填報與檢核－專業人員

使用者帳號	42702165
使用者姓名	測試事務所
舊密碼	<input type="text"/>
新密碼	<input type="text"/>
確認新密碼	<input type="text"/>

圖 3.2.22 專業人員變更密碼畫面

- 1.專業人員第一次進入系統預設密碼為統一編號，系統會自動帶出變更密碼畫面，完成變更密碼後，密碼至少八碼且英數組合，請重新以新密碼登入系統，執行相關功能。
- 2.主要功能：提供專業人員填報基本設計資料。

序號	學校名稱	縣市	鄉鎮	校級	拆除建物筆數	功能
1	市立中正國中	基隆市	中正區	國中	1	檢視
2	縣立東石國中	嘉義縣	朴子市	國中	1	檢視

圖 3.2.23 基本設計填報主畫面(學校清單)

3. 填報 B+E 檢核表資料
 - (1)選左邊選單【拆建管考區】→點選【基本設計填報檢核】，出現圖 3.2.23 基本設計填報主畫面(學校清單)。
 - (2)可依據「縣市鄉鎮別」、「學校級別」、「學校名稱」，上述條件皆可複合輸入之，以便取得您最正確的查詢結果；下方則會列示符合條件的學校資料。
 - (3)圖 3.2.23，點選欲新增或檢視基本設計資料，按下右方【檢視】或拆除建物筆數【數字】連結，出現圖 3.2.24 基本設計填報畫面。

● 拆建管考區 >> 基本設計填報與檢核

學校名稱	市立中正國中	縣市鄉鎮 / 校級	基隆市中正區 / 國中						
序號	拆除案名	各案需求總經費	學校檢核	縣市政府	委託團隊	檢核狀態	審查狀態	功能	
1	活動中心	43,702,000				未填報		填報	

離開

圖 3.2.24-1 基本設計填報畫面(未填報)

● 拆建管考區 >> 基本設計填報與檢核

學校名稱	市立中正國中	縣市鄉鎮 / 校級	基隆市中正區 / 國中						
序號	拆除案名	各案需求總經費	學校檢核	縣市政府	委託團隊	檢核狀態	審查狀態	功能	
1	活動中心	43,702,000				尚未送出		填報 填報 列印	

離開

圖 3.2.24-2 基本設計填報畫面(已填未送)

● 拆建管考區 >> 基本設計填報與檢核

學校名稱	市立中正國中	縣市鄉鎮 / 校級	基隆市中正區 / 國中						
序號	拆除案名	各案需求總經費	學校檢核	縣市政府	委託團隊	檢核狀態	審查狀態	功能	
1	活動中心	43,702,000	待檢核			檢核中		填報 列印	

離開

圖 3.2.24-3 基本設計填報畫面(已填報)

● 拆建管考區 >> 基本設計填報與檢核

學校名稱	市立中正國中	縣市鄉鎮 / 校級	基隆市中正區 / 國中						
序號	拆除案名	各案需求總經費	學校檢核	縣市政府	委託團隊	檢核狀態	審查狀態	功能	
1	活動中心	43,702,000	已檢核	已檢核	已檢核	完成檢核	通過	填報 列印	

離開

圖 3.2.24-4 基本設計填報畫面(進度檢視)

(4)圖 3.2.24，點選欲填報基本設計之拆除案名資料，按下右方【填報】，出現圖 3.2.25-1 基本設計填報畫面(B 表)。

拆建管考區 >> 基本設計填報與檢核

學校名稱	市立中正國中	縣市鄉鎮 / 校級	基隆市中正區 / 國中
拆除案名	活動中心	核定總面積 / 各案需求總經費	1,330.00㎡ / 43,702,000
設計單位	測試事務所	設計單位電話	03-3551235

基本設計檢核表 (B 表) 設計規範檢核表 (E 表) 注意：所有上傳檔案大小總和(含頁面上其他資料)，最大不可超過 150MB

設計案名						填表日期	2017/10/16
重建名稱	棟數	教室間數	廁所間數	樓梯間數	地下室間數	總樓地板面積	
補助核定數	1	0	0	0	0	1,330.00 (㎡)	
規劃設計數							
基本設計圖說	選擇檔案 未選擇任何檔案					(pdf檔)	
基本設計預算書	選擇檔案 未選擇任何檔案					(pdf檔)	

類別	必要圖說	書圖內容要求	圖號或頁碼
基本設計報告	1. 規劃報告及設計標的相關資料之檢討及建議	• 重要課題與對策	
	2. 需求計畫	• 含空間利用及使用年限	
	3. 構造物及其環境配置規劃設計圖	• 如工址現況、相關調查、試驗或勘測報告、全校高程圖、土石方處理規劃等	
	4. 設計準則與綱要規範	• 含細部設計準則研擬	
	5. 構造物耐震對策評估報告		
基本設計圖	6. 設計構想	• 以文字或概念構想圖或模型表現	
	7. 設計發展過程		
	8. 配置圖/平面圖 (1/100或1/200)		
	9. 立面圖 (1/100或1/200)		
	10. 剖面圖 (1/100或1/200)		
	11. 主要空間之剖立面 (1/100)	• 三個以上	
	12. 量體模擬圖 (或透視圖)		
	13. 色彩計畫、生態及綠建築計畫、無障礙計畫		
	14. 基礎及結構系統		
	15. 室內外材料計畫	• 包含室內外材料說明表 • 材料耐久性評估	
	16. 主要設備系統及說明	• 水、電、空調、消防等設備系統之圖示，研擬新舊系統之銜接性	
基本設計預算	17. 主要工程分項經費概算	• 直接工程費 • 間接工程費 • 工程管理費 • 設計監造費	
	(1) 建構成本可以單位面積之造價評估		
	(2) 設計總樓地板面積： (3) 建築單價(元/平方公尺)說明： 工程預算金額 / 設計總樓地板面積	平方公尺 建築單價： <input type="text"/> 元/平方公尺	

暫存 儲存後送檢核 離開

圖 3.2.25-1 基本設計填報畫面(B 表)

(5)在圖 3.2.25-1，將相關資料填入表單(B 表)，接續填入圖 3.2.25-2 表單(E 表)，按下【暫存】，完成基本設計填報，此時資料可以修改；若按下【儲存後送檢核】，此時資料不可修改，只可檢視及列印，回到圖 3.2.24。

◆ 拆建管考區 >> 基本設計填報與檢核

學校名稱	市立中正國中	縣市鄉鎮 / 校級	基隆市中正區 / 國中
拆除案名	活動中心	核定總面積 / 各案需求總經費	1,330.00 ㎡ / 43,702,000
設計單位	測試事務所	設計單位電話	03-3551235

基本設計檢核表 (B 表) 設計規範檢核表 (E 表) 注意：所有上傳檔案大小總和(含頁面上其他資料)，最大不可超過 150MB

檢核內容	圖號或頁碼
(1) 法定空地綠化：除了必要之動線鋪面外，空地應予原生種綠化，採優先種植喬木為原則，其次為灌木，單位面積上應進行多樣與多層次綠化，減少人工草坪。建築應避開原有老樹設計，施工時需完善保護老樹，且非必要不可移植原有大喬木。	
(2) 淨透排水設計：必須採用草溝，或貯集淨透空地，或淨透排水溝，或淨透陰井等。步道與綠化空間應以「級配」鋪面設計，達到不積水與維持植物根部孔隙的目的。	
(3) 建築物外殼節能：應強化屋頂隔熱之處理及其隔熱效果之外牆設計。(屋頂隔熱U值應低於0.8W/m ² ·K，西曬牆隔熱U值應低於1.5W/m ² ·K)。	
(4) 建築平面：建築深度以14公尺以下為原則，並考量達成通風、採光之績效。	
(5) 遮陽：面對陽光直射之窗戶必須依據當地之太陽方位角及高度角，設計外遮陽系統、深開窗、陽台或走廊等設施，避免陽光直射進入教室。	
(6) 針對不同場所設定適當光源，並使用省電照明器具。(應全數採用「節能標章之燈具」)。	
(7) 室內外之燈具均需考量彈性迴路控制，以配合日照、開窗方向及空間使用方式(應有圖示說明)，使任何時間的使用模式皆具有省電效益。	
(8) 公共水栓應全面採用具省水標章之省水器材，廁所設備應選用具省水標章的階段式馬桶。	
(9) 設置雨水再利用或中水利用設施。(中水需具有淨化機制)	
(10) 使用「筏式基礎」構造型式時，需具備儲水功能並建置雨水回收再利用系統，提供廁所便器給水及消防用水使用，主要使用雨水，回收雨水不足時再使用其他水源，所以應有切換設計。	
(11) 空調設備管路與給排水衛生管路應採用明管設計，避免嵌入結構體內以利後續維護。電氣通信線路開放式設計。	
(12) 應預留太陽光電系統設置空間(含基座)或相關饋線等設備管線(年日照時數低於1000小時區域免設置)，以便後續供太陽能業者租用。	
(13) 配合行政院擴大裝置智慧數位電表方案，裝置智慧數位電表。智慧電表應具備通訊讀表、動態電價、即時資訊、遠端控制、品質監測、事件回報、遠端軟體更新及EUI分析功能等。	
(14) 教室應具有24小時可通風的對角換氣設計，針對換氣開口需附紗窗防蟲及颶風時可關閉之功能。	
(15) 無障礙環境考量，廁所設置蹲式馬桶廁間時，地坪不得有高低差，便器嵌入處應採降板設計。	
(16) 廁所設備尺度，蹲式廁間的深度應100公分以上，寬度應120公分以上，安裝70公分長的蹲式馬桶，應與廁間門扇平行；座式廁間的便器前緣與廁間門扇之淨距離不可小於70公分。也應考量低年級學童身高，設置符合尺度的洗手檯與衛生設備。	
(17) 小便器應採壁掛式，下緣需離地15公分以上，其下方鋪設深度48至50公分之深色、無縫、不吸水與耐酸性的鋪面，斗口應採尖凸式，後方設置進深15公分以上，高度120-140公分的設備管蓋。	
(18) 設計前需了解學校的校園防災計畫與疏散避難規劃，拆除重建校舍設計內容應是加強校園防災計畫與學校避難空間規劃，不可與其衝突。	
(19) 加強化學藥品及其他設備(如：儲物櫃、書櫃、吊扇、吊燈、水塔等)的耐震性，皆應支撐補強處理，電視架與輕鋼架天花板不建議設置。化學藥品及易燃或易爆物品，應特別注意安全儲放與方便搬運。	
(20) 應檢討夜間緊急照明與危險角落感應照明系統的需求，有需求者應設置。	

暫存 儲存後送檢核 離開

圖 3.2.25-2 基本設計填報畫面(E 表)

(二) 基本設計填報與檢核—(學校)

1.主要功能：提供學校，縣府，團隊檢核基本設計填報資料。

2.學校—檢核基本設計填報資料

學校名稱		縣市鄉鎮/校級		基隆市中正區/國中				
序號	拆除案名	各案需求總經費	學校檢核	縣市政府	委託團隊	檢核狀態	審查狀態	功能
1	活動中心	43,702,000	待檢核			檢核中		檢視 檢核 列印

圖 3.2.26-1 基本設計填報檢核主畫面(未檢核)

學校名稱		縣市鄉鎮/校級		基隆市中正區/國中				
序號	拆除案名	各案需求總經費	學校檢核	縣市政府	委託團隊	檢核狀態	審查狀態	功能
1	活動中心	43,702,000	已檢核	待檢核		檢核中		檢視 檢核 列印

圖 3.2.26-2 基本設計填報檢核主畫面(已檢核)

- (1)選左邊選單【拆建管考區】→點選【基本設計填報檢核】，出現圖 3.2.26 基本設計填報檢核主畫面。
- (2)圖 3.2.26-1，點選欲檢核基本設計資料之拆除案名資料，按下右方【檢核】，出現圖 3.2.27 基本設計填報檢核畫面。
- (3)在圖 3.2.27，將相關資料填入表單並勾選檢核結果(完成檢核)，按下【儲存】，完成檢核基本設計，此時只可檢視及列印，並由縣市政府進行檢核；若勾選檢核結果(退回)，按下【儲存】，完成檢核基本設計，此時資料回到專業人員，由專業人員進行修改。

拆建管考區 >> 基本設計填報與檢核

學校名稱	市立中正國中	縣市鄉鎮 / 校級	基隆市中正區 / 國中
拆除案名	活動中心	核定總面積 / 各案需求總經費	1,330.00 m ² / 43,702,000
設計單位	測設事務所	設計單位電話	03-3551235

重建建物各棟名稱

綠建築類型與需通過指標

工程總造價在新台幣5,000萬元以上者(需取得銅級以上標章)：
 尚待綠建築證書取得情形： 已取得 尚未取得
 ※申請審查之建築物應至少通過綠建築標章四項指標，包括「日常節能」及「水資源」兩項門檻指標在內。
 工程總造價在新台幣5,000萬元以下者：※申請審查之建築物應至少通過建築技術規則綠建築標準規範，包括「建築基地綠化」、「建築基地保水」、「建築物節約能源」、「建築物雨水或生活雜排水回收再利用」、「綠建材」等標準規範。
 其他經各目的事業主管機關指定須取得綠建築標章或候選綠建築證書之建築物(即低於5,000萬元之老舊校舍拆除重建案，但為各地方政府另規定者)。

學校檢核結果 完成檢核 退回

基本設計檢核表 (B 表) 設計規範檢核表 (E 表) 注意：所有上傳檔案大小總和(含頁面上其他資料)，最大不可超過 150MB

設計案名	測試案名	填表日期	2017/10/16			
重建名稱	棟數	教室間數	廁所間數	樓梯間數	地下室間數	總樓地板面積
補助核定數	1	0	0	0	0	1,330.00 (m ²)
規劃設計數	1	1	1	1	1	1,330.00 (m ²)
基本設計圖說	已上傳基本設計圖說：20171016193411266_淳鈺A3_產品目錄.pdf					
基本設計預算書	已上傳基本設計預算書：20171016193411281_淳鈺A3_產品目錄(1).pdf					

類別	必要圖說	書圖內容要求	圖號或頁碼
基本設計報告	1. 規劃報告及設計標的相關資料之檢討及建議	• 重要課題與對策	1
	2. 需求計畫	• 含空間利用及使用年限	1
	3. 構造物及其環境配置規劃設計圖	• 如工址現況、相關調查、試驗或勘測報告、全校高程圖、土石方處理規劃等	25
	4. 設計準則與綱要規範	• 含細部設計準則研擬	6
	5. 構造物耐震對策評估報告		5
基本設計圖	6. 設計構想	• 以文字或概念構想圖或模型表現	2
	7. 設計發展過程		5
	8. 配置圖/平面圖 (1/100或1/200)		4
	9. 立面圖 (1/100或1/200)		64
	10. 剖面圖 (1/100或1/200)		64
	11. 主要空間之剖立面 (1/100)	• 三個以上	68
	12. 量體模擬圖 (或透視圖)		43
	13. 色彩計畫、生態及綠建築計畫、無障礙計畫		488
	14. 基礎及結構系統		57
	15. 室內外材料計畫	• 包含室內外材料說明表 • 材料耐久性評估	86
	16. 主要設備系統及說明	• 水、電、空調、消防等設備系統之圖示，研擬新舊系統之銜接性	46
基本設計預算	17. 主要工程分項經費概算 (1) 建構成成本以單位面積之造價評估 (2) 設計總樓地板面積：1,330.00 平方公尺 (3) 建築單價(元/平方公尺)說明： 工程預算金額 / 設計總樓地板面積	• 直接工程費 • 間接工程費 • 工程管理費 • 設計監造費 • 建築單價：25,000 元/平方公尺	8

圖 3.2.27 基本設計填報檢核畫面

(三) 細部設計填報與檢核—(專業人員)



圖 3.2.37 細部設計填報檢核主畫面(學校清單)

1.主要功能：提供專業人員填報細部設計資料。

2.填報細部設計資料

(1)選左邊選單【拆建管考區】→點選【細部設計填報檢核】，出現圖 3.2.37 細部設計填報檢核主畫面(學校清單)。

(2)可依據「縣市鄉鎮別」、「學校級別」、「學校名稱」，上述條件皆可複合輸入之，以便取得您最正確的查詢結果；下方則會列示符合條件的學校資料。

(3)圖 3.2.37，點選欲新增或檢視細部設計資料，按下右方【檢視】或拆除建物筆數【數字】連結，出現圖 3.2.38 細部設計填報檢核畫面。




圖 3.2.38-1 細部設計填報檢核畫面(未填報)




圖 3.2.38-2 細部設計填報檢核畫面(已填未送)

學校名稱	市立中正國中	縣市鄉鎮／校級	基隆市中正區／國中				
序號	拆除案名	各案需求總經費	學校後核	縣市政府	檢核狀態	審查狀態	功能
1	活動中心	43,702,000	待檢核		檢核中		檢視 列印

離開

圖 3.2.38-3 細部設計填報檢核畫面(已填報)

(4)圖 3.2.38，點選欲填報細部設計之拆除案名資料，按下右方【填報】，出現圖 3.2.39-1 細部設計填報畫面(C表)。

學校名稱	市立中正國中	縣市鄉鎮／校級	基隆市中正區／國中			
拆除案名	活動中心	核定總面積／各案需求總經費	1,330.00 ^m ／43,702,000			
設計單位	測試事務所	設計單位電話	03-3551235			
設計案名	測試案名	置建建物名稱	活動中心			

細部設計檢核表 (C表) **設計規範檢核表 (E表)** **注意：所有上傳檔案大小總和(含頁面上其他資料)，最大不可超過 150MB**

填表日期	2017/10/16					
重建名稱	棟數	教室間數	廁所間數	樓梯間數	地下室間數	總樓地板面積
補助核定數	1	0	0	0	0	1,330.00 (m ²)
規劃設計數	1	1	1	1	1	1,330.00 (m ²)
細部設計圖說	選擇檔案 未選擇任何檔案					(pdf檔)
細部設計預算書	選擇檔案 未選擇任何檔案					(pdf檔)

類別	必要圖說	書圖內容要求	圖號或頁碼
細部設計圖	1. 細部大樣圖		
	2. 結構圖	• 結構詳圖、結構計算書	
	3. 設備圖	• 如水、電、空調、消防、電信、機械、監控等設備詳圖、計算書、規範等	
	4. 施工規範	• 施工說明書、綱要規範	
細部設計預算	5. 整地工程		
	6. 結構體工程		
	7. 外部裝修工程	• 外牆、門窗	
	8. 內部裝修工程	• 天花、牆面、地坪	
	9. 水電工程	• 電氣設備、弱電設備、給排水衛生設備、瓦斯工程	
	10. 屋頂防水隔熱工程		
	11. 消防設備工程		
	12. 電梯工程		
	13. 空調工程		
	14. 特殊設備		
施工規劃及初步時程擬定	15. 環境景觀工程		
	16. 承包商繪製細部施工圖說項目		
	17. 管理費及稅捐		
	18. 其他		
	19. 營建剩餘土石方之處理	• 文字說明	
	20. 施工圖籙及假設工程之圖說與美化	• 示意圖說	
	21. 空氣汙染防制措施		
	22. 施工安全與出入動線規劃		
	23. 發包策略分析		
	24. 工程預定進度表		

暫存 **儲存後送檢核** **離開**

圖 3.2.39-1 細部設計填報畫面(C表)

(5)在圖 3.2.39-1，將相關資料填入表單(C表)，接續填入圖 3.2.39-2 表單(E表)，按下【暫存】，完成細部設計填報，此時資料可以修改；若按下【儲存後送檢核】，此時資料不可修改，只可檢視及列印，回到圖 3.2.38。

拆建管考區 >> 細部設計填報與檢核			
學校名稱	市立中正國中	縣市鄉鎮 / 校級	基隆市中正區 / 國中
拆除案名	活動中心	核定總面積 / 名案需求總經費	1,330.00㎡ / 43,702,000
設計單位	測試事務所	設計單位電話	03-3551235
設計案名	測試案名	重建建物名稱	活動中心

細部設計檢核表 (C表) 設計規範檢核表 (E表) 注意：所有上傳檔案大小總和(含頁面上其他資料)，最大不可超過 150MB

檢核內容	圖號或頁碼
(1) 法定空地綠化：除了必要之動線鋪面外，空地應予原生種綠化，採優先種植喬木為原則，其次為灌木，單位面積上應進行多樣與多層次綠化，減少人工草坪。建築應避開原有老樹設計，施工時需完善保護老樹，且非必要不可移植原有大喬木。	<input type="text"/>
(2) 滲透排水設計：必須採用草溝，或貯集滲透空地，或滲透排水溝，或滲透陰井等。步道與綠化空間應以「鎖配」鋪面設計，達到不積水與維持植物根部孔隙的目的。	<input type="text"/>
(3) 建築物外殼節能：應強化屋頂隔熱之處理及其隔熱效果之外牆設計。(屋頂隔熱U值應低於0.8W/m ² ·K，西曬牆隔熱U值應低於1.5W/m ² ·K)。	<input type="text"/>
(4) 建築平面：建築深度以14公尺以下為原則，並考量達成通風、採光之綠效。	<input type="text"/>
(5) 遮陽：面對陽光直射之窗戶必須依據當地之太陽方位角及高度角，設計外遮陽系統、深開窗、陽台或走廊等設施，避免陽光直射進入教室。	<input type="text"/>
(6) 針對不同場所設定適當光源，並使用省電照明器具。(應全數採用「節能標章之燈具」)。	<input type="text"/>
(7) 室內外之燈具均需考量彈性迴路控制，以配合日照、開窗方向及空間使用方式(應有圖示說明)，使任何時間的使用模式皆具有省電效益。	<input type="text"/>
(8) 公共水柱應全面採用具省水標章之省水器材，廁所設備應選用具省水標章的兩段式馬桶。	<input type="text"/>
(9) 設置雨水再利用或中水利用設施。(中水需具有淨化機制)	<input type="text"/>
(10) 使用「筏式基礎」構造型式時，需具備儲水功能並建置雨水回收再利用系統，提供廁所便器給水及消防用水使用，主要使用雨水，回收雨水不足時再使用其他水源，所以應有切換設計。	<input type="text"/>
(11) 空調設備管線與給排水衛生管線應採用明管設計，避免嵌入結構體內以利後續維護。電氣通信線路開放式設計。	<input type="text"/>
(12) 應預留太陽光電系統設置空間(含基座)或相關饋線等設備管線(年日照時數低於1000小時區域免設置)，以便後續供太陽能業者租用。	<input type="text"/>
(13) 配合行政院擴大裝置智慧數位電表方案，裝設智慧數位電表。智慧電表應具備通訊讀表、動態電價、即時資訊、遠端控制、品質監測、事件回報、遠端軟體更新及EUI分析功能等。	<input type="text"/>
(14) 教室應具有24小時可通風的對角換氣設計，針對換氣開口需附紗窗防蟲及颶風時可關閉之功能。	<input type="text"/>
(15) 無障礙環境考量，廁所設置蹲式馬桶廁間時，地坪不得有高低差，便器嵌入處應採降板設計。	<input type="text"/>
(16) 廁所設備尺度，蹲式廁間的深度應100公分以上，寬度應120公分以上，安裝70公分長的蹲式馬桶，應與廁間門扇平行；座式廁間的便器前緣與廁間門扇之淨距離不可小於70公分。也應考量低年級學童身高，設置符合尺度的洗手檯與衛生設備。	<input type="text"/>
(17) 小便器應採壁掛式，下緣需離地15公分以上，其下方鋪設深度48至50公分之深色、無縫、不吸水與耐酸性的鋪面，斗口應採尖凸式，後方設置進深15公分以上，高度120-140公分的設備管蓋。	<input type="text"/>
(18) 設計前需了解學校的校園防災計畫與疏散避難規劃，拆除重建校舍設計內容應是加強校園防災計畫與學校避難空間規劃，不可與其衝突。	<input type="text"/>
(19) 加強化學藥品及其他設備(如：儲物櫃、書櫃、吊扇、吊燈、水塔等)的耐震性，皆應支撐補強處理，電視架與輕鋼架天花板不建議設置。化學藥品及易燃或易爆物品，應特別注意安全儲放與方便搬運。	<input type="text"/>
(20) 應檢討夜間緊急照明與危險角落感應照明系統的需求，有需求者應設置。	<input type="text"/>

暫存 儲存後送檢核 離開

圖 3.2.39-2 細部設計填報畫面(E表)

(三) 細部設計填報與檢核—(學校)

1. 主要功能：提供學校，縣府檢核細部設計填報資料。

2. 學校—檢核細部設計填報資料

學校名稱		縣市鄉鎮 / 校級		基隆市中正區 / 國中			
序號	拆除案名	各案需求總經費	學校檢核	縣市政府	檢核狀態	審查狀態	功能
1	活動中心	43,702,000	待檢核		檢核中		新增 檢核 列印

圖 3.2.40-1 細部設計填報檢核主畫面(未檢核)

學校名稱		縣市鄉鎮 / 校級		基隆市中正區 / 國中			
序號	拆除案名	各案需求總經費	學校檢核	縣市政府	檢核狀態	審查狀態	功能
1	活動中心	43,702,000	已檢核	待檢核	檢核中		新增 列印

圖 3.2.40-2 細部設計填報檢核主畫面(已檢核)

- (1) 選左邊選單【拆建管考區】→點選【細部設計填報檢核】，出現圖 3.2.40 細部設計填報檢核主畫面。
- (2) 圖 3.2.40-1，點選欲檢核細部設計資料之拆除案名資料，按下右方【檢核】，出現圖 3.2.41 細部設計填報檢核畫面。
- (3) 在圖 3.2.41，將相關資料填入表單並勾選檢核結果(完成檢核)，按下【儲存】，完成檢核細部設計，此時只可檢視及列印，並由縣市政府進行檢核；若勾選檢核結果(退回)，按下【儲存】，完成檢核細部設計，此時資料回到專業人員，由專業人員進行修改。

拆建管考區 >> 細部設計填報與檢核

學校名稱	市立中正國中	縣市鄉鎮 / 校級	基隆市中正區 / 國中
拆除案名	活動中心	核定總面積 / 各案需求總經費	1,330.00㎡ / 43,702,000
設計單位	測試事務所	設計單位電話	03-3551235
設計案名	測試案名	重建建物名稱名稱	活動中心

學校檢核結果 完成檢核 退回

細部設計檢核表 (C 表) 設計規範檢核表 (E 表) 注意：所有上傳檔案大小總和(含頁面上其他資料)，最大不可超過 150MB

填表日期	2017/10/16					
重建名稱	棟數	教室間數	廁所間數	樓梯間數	地下室間數	總樓地板面積
補助核定數	1	0	0	0	0	1,330.00 (㎡)
規劃設計數	1	1	1	1	1	1,330.00 (㎡)
細部設計圖說	已上傳細部設計圖說：20171016200920435_連群A3_筆跡型錄.pdf					
細部設計預算書	已上傳細部設計預算書：20171016200920451_連群A3_筆跡型錄(1).pdf					

類別	必要圖說	書圖內容要求	圖號或頁碼
細部設計圖	1. 細部大樣圖		56
	2. 結構圖	• 結構詳圖、結構計算書	3
	3. 設備圖	• 如水、電、空調、消防、電信、樹木、監控等設備詳圖、計算書、規範等	13
	4. 施工規範	• 施工說明書、編要規範	13
細部設計預算	5. 整地工程		46
	6. 結構體工程		89
	7. 外部裝修工程	• 外牆、門窗	43
	8. 內部裝修工程	• 天花、牆面、地坪	16
	9. 水電工程	• 電氣設備、弱電設備、給排水衛生設備、瓦斯工程	43
	10. 屋頂防水隔熱工程		216
	11. 消防設備工程		43
	12. 電梯工程		2168
	13. 空調工程		412
	14. 特殊設備		164
	15. 環境景觀工程		33
	16. 承包商繪製細部施工圖說項目		46
	17. 管理費及稅捐		513
18. 其他	46	13	
19. 營建剩餘土石方之處理	• 文字說明	46	
施工規劃及初步程序擬定	20. 施工圍籬及假設工程之圖說與美化	• 示意圖說	56
	21. 空氣汙染防制措施		13
	22. 施工安全與出入動線規劃		498
	23. 發包策略分析		513
	24. 工程預定進度表		16

圖 3.2.41 細部設計填報檢核畫面

(四) 每月工程進度填報

序號	學校名稱	縣市	鄉鎮	校級	拆除建物筆數	功能
1	市立中興國小	基隆市	信義區	國小	1	增建
2	市立信義國小	基隆市	仁愛區	國小	1	增建
3	市立中和國小	基隆市	中山區	國小	1	增建
4	市立碇內國小	基隆市	暖暖區	國小	1	增建
5	市立銘傳國中	基隆市	仁愛區	國中	1	增建
6	市立中正國中	基隆市	中正區	國中	2	增建
7	市立正濱國中	基隆市	中正區	國中	1	增建
8	市立松山國小	臺北市	松山區	國小	1	增建
9	市立大安國小	臺北市	大安區	國小	1	增建
10	市立玉成國小	臺北市	南港區	國小	1	增建
11	市立西湖國小	臺北市	內湖區	國小	2	增建
12	市立士林國小	臺北市	士林區	國小	1	增建
13	市立福林國小	臺北市	士林區	國小	1	增建
14	市立清江國小	臺北市	北投區	國小	1	增建

圖 3.2.51 每月工程進度填報主畫面(學校清單)

1. 主要功能：提供縣府及學校填報每月工程進度。
2. 填報每月工程進度資料
 - (1) 選左邊選單【拆建管考區】→點選【每月工程進度填報】，出現圖 3.2.51 每月工程進度填報主畫面(學校清單)，拆除案未完成開工日期進度，則不得填報。
 - (2) 可依據「縣市鄉鎮別(所負責轄區)」、「學校級別」、「學校名稱」，上述條件皆可複合輸入之，以便取得您最正確的查詢結果；下方則會列示符合條件的學校資料。
 - (3) 圖 3.2.51，點選欲新增或檢視每月工程進度資料之學校，按下右方【檢視】或拆除建物筆數【數字】連結，出現圖 3.2.52 每月工程進度填報畫面。

序號	學校名稱	縣市鄉鎮/校級	拆除案名	核定總經費	填寫次數	最後狀態	功能
1	活動中心	苗栗縣竹南鎮/國小		131,142,000	0		填報
2	前棟,E棟			63,799,000	0	未開工	

圖 3.2.52-1 每月工程進度填報畫面(未填報)

拆除管考區 >> 每月工程進度填報						
學校名稱		縣立竹南國小	縣市鄉鎮 / 校級		苗栗縣竹南鎮 / 國小	
序號	拆除案名	核定總經費	填寫次數	最後狀態	功能	
1	活動中心	131,142,000	1	填報中		
2	前棟,E棟	63,799,000	0	未開工		

離 開

圖 3.2.52-2 每月工程進度填報畫面(已填報)

(4)圖 3.2.52-1，點選欲填報每月工程進度之拆除案名資料，按下右方【填報】，出現圖 3.2.53 每月工程進度新增畫面。

拆除管考區 >> 每月工程進度填報			
學校名稱	縣立竹南國小	縣市鄉鎮 / 校級	苗栗縣竹南鎮 / 國小
拆除案名	活動中心	核定總面積 / 總經費	5,214.00㎡ / 131,142,000
填報日期	2017/08/13		
年度月份	2017/07		
預定進度百分比	<input type="text"/> %		
實際進度百分比	<input type="text"/> %		
超前或落後百分比	<input type="text"/> %		
執行進度落後原因或問題	<input type="text"/>		
因應對策	<input type="text"/>		

暫 存 儲存後送審核 離 開

圖 3.2.53 每月工程進度新增畫面

(5)在圖 3.2.53，將相關資料填入表單，若經系統計算為進度落後則執行進度落後原因或問題及因應對策兩個欄位則必需填入資料，按下【暫存】，完成每月工程進度新增，此時資料可以修改；若按下【儲存後送檢核】，此時資料不可修改，只可檢視及列印，回到圖 3.2.52。

3.維護每月工程進度資料

(1)圖 3.2.51，點選欲新增或檢視每月工程進度資料之學校，按下右方【檢視】或拆除建物筆數【數字】連結，出現圖 3.2.52 每月工程進度填報畫面。

(2)圖 3.2.52-2，點選欲維護每月工程進度之拆除案名資料，按下填寫次數【數字】連結，出現圖 3.2.54 每月工程進度填報畫面(拆除個案已填報)。

拆除管考區 >> 每月工程進度填報

學校名稱	縣立竹南國小	縣市鄉鎮/校級	苗栗縣竹南鎮/國小				
拆除案名	活動中心	核定總面積/總經費	5,214.00 m ² / 131,142,000				
序號	填報日	年度月份	預定進度百分比(%)	實際進度百分比(%)	超前或落後百分比(%)	審核狀態	功能
1	2017/08/13	2017/07	2	1	-1	填報中	修改 刪除

[離開](#)

圖 3.2.54-1 每月工程進度填報畫面(拆除個案已填報)

拆除管考區 >> 每月工程進度填報

學校名稱	縣立竹南國小	縣市鄉鎮/校級	苗栗縣竹南鎮/國小				
拆除案名	活動中心	核定總面積/總經費	5,214.00 m ² / 131,142,000				
序號	填報日	年度月份	預定進度百分比(%)	實際進度百分比(%)	超前或落後百分比(%)	審核狀態	功能
1	2017/08/13	2017/07	2	1	-1	待審	檢視

[離開](#)

圖 3.2.54-2 每月工程進度填報畫面(拆除個案已送審)

- (3)修改—圖 3.2.54-1，點選欲修改每月工程進度之月份資料，按下【修改】，出現圖 3.2.55 每月工程進度修改畫面，修改表單資料，若經系統計算為進度落後則執行進度落後原因或問題及因應對策兩個欄位則必需填入資料，按下【暫存】，完成每月工程進度修改，此時資料可以修改；若按下【儲存後送檢核】，此時資料不可修改，只可檢視及列印，回到圖 3.2.54。

拆除管考區 >> 每月工程進度填報

學校名稱	縣立竹南國小	縣市鄉鎮/校級	苗栗縣竹南鎮/國小				
拆除案名	活動中心	核定總面積/總經費	5,214.00 m ² / 131,142,000				
填報日期	2017/08/13						
年度月份	2017/07						
預定進度百分比	2 %						
實際進度百分比	1 %						
超前或落後百分比	-1 %						
執行進度落後原因或問題	test						
因應對策	test						

[暫存](#) [儲存後送審核](#) [離開](#)

圖 3.2.55 每月工程進度修改畫面

- (4)刪除—圖 3.2.54-1，點選欲刪除每月工程進度之月份資料，點選欲刪除之月份右方之【刪除】連結，系統跳出確認視窗，與使用者再次確認，確定刪除，系統才刪除該筆資料。

(5)檢視一圖 3.2.54-2，點選欲檢視每月工程進度之月份資料，點選欲檢視之月份右方之【檢視】連結，帶出圖 3.2.56 每月工程進度檢視畫面。

拆除管考區 >> 每月工程進度填報

學校名稱	縣立竹南國小	縣市鄉鎮／校級	苗栗縣竹南鎮／國小
拆除案名	活動中心	核定總面積／總經費	5,214.00 m ² / 131,142,000
填報日期	2017/08/13		
年度月份	2017/07		
預定進度百分比	<input type="text" value="2"/> %		
實際進度百分比	<input type="text" value="1"/> %		
超前或落後百分比	<input type="text" value="-1"/> %		
執行進度落後原因或問題	<input type="text" value="test"/>		
因應對策	<input type="text" value="test"/>		

圖 3.2.56 每月工程進度檢視畫面

三、系統管理區

(一) 密碼變更

1. 主要功能：提供系統管理者密碼變更之功能。



The screenshot shows a web form titled "變更密碼" (Change Password). It contains the following fields and buttons:

使用者帳號	schadmin
使用者姓名	系統管理者
舊密碼	<input type="password"/>
新密碼	<input type="password"/>
確認新密碼	<input type="password"/>

Below the form are two buttons: "儲存" (Save) and "離開" (Exit).

圖 3.3.11 密碼變更畫面

2. 操作說明

(1) 選左邊選單【系統管理區】→點選【密碼變更】，出現圖 3.3.11

密碼變更畫面。

(2) 欄位說明：

「使用者帳號」：系統帶出

「使用者姓名」：系統帶出

「舊密碼」：輸入舊密碼

「新密碼」：輸入新密碼

「確定新密碼」：再次輸入新密碼確認

(3) 資料填完請按下【確定】，即密碼變更成功，下次登入時請用新密碼。



二、系統管理區

(一) 密碼變更

2. 主要功能：提供系統管理者密碼變更之功能。



The screenshot shows a web form titled "變更密碼" (Change Password). It contains the following fields and buttons:

使用者帳號	schadmin
使用者姓名	系統管理者
舊密碼	<input type="password"/>
新密碼	<input type="password"/>
確認新密碼	<input type="password"/>

Below the form are two buttons: "儲存" (Save) and "離開" (Exit).

圖 3.3.11 密碼變更畫面

2. 操作說明

(1) 選左邊選單【系統管理區】→點選【密碼變更】，出現圖 3.3.11 密碼變更畫面。

(2) 欄位說明：

「使用者帳號」：系統帶出

「使用者姓名」：系統帶出

「舊密碼」：輸入舊密碼

「新密碼」：輸入新密碼

「確定新密碼」：再次輸入新密碼確認

(3) 資料填完請按下【確定】，即密碼變更成功，下次登入時請用新密碼。

