

臺中市政府教育局 110 年度 2 月份逾期未付款案件檢討會議紀錄

壹、開會時間：110 年 3 月 10 日（星期三）上午 9 點 30 分

貳、開會地點：本府陽明市政大樓 4 樓 4-1 會議室

參、主持人：葉副局長俊傑

紀錄：游巧鈴

肆、出（列）席人員：如會議簽到單

伍、主席致詞：（略）

陸、各校工程執行進度說明（詳如 2 月份逾期未款列表）

柒、主席結論：

- 一、東區成功國小及東園國小等 2 校未出席本次會議，請提出未到原因說明。
- 二、有關本次會議逾期未付款學校，如於 110 年 3 月 19 日前完成付款，則免出席本局 3 月 19 日召開之標案進度管制會議。✓
- 三、惠文高中垃圾處理場汰建暨學生宿舍與國際學舍新建工程、大肚國民小學運動場地整建工程、東新國民中學教學大樓中庭地板改善工程、臺中市東區大智國民小學西南綜合球場工程暨校園遊戲設施修繕更新工程、臺中市后里區內埔國民小學遊戲器材設備更新計畫及 108 年度國民中小學老舊廁所整修工程（視聽大樓）等 2 案、大勇國小 108 年度北棟教室西側廁所整修工程、臺中市大甲區東陽國民小學校地回收拆除整建工程及烏日國小改善圖書室設備環境裝修工程等 9 案：請學校於 110 年 3 月 12 日前將核銷資料報局請款，並請各業管科於 110 年 3 月 17 日前完成撥款。
- 四、108 學年度西屯國小行政大樓西側老舊廁所整修工程：請學校報局申請本府標案管考系統暫時解除列管，並請於公文內敘明清楚原因。
- 五、長億高中點名及車牌辨識系統財物採購及瑞井國小願景樓防水隔熱改善工程等 2 案：請學校於 110 年 3 月 12 日前完成付款並逕入系統申請結案。✓
- 六、109 年神岡國小視聽教室財物採購案：本局已開立傳票，請學校於 110 年 3 月 17 日前完成付款並逕入系統申請結案。✓
- 七、力行國小 108 學年度半戶外球場設置、臺中市大甲區大甲國民小學半戶外球場新建工程採購案及臺中市西屯區永安國民小學半戶外球場整修工程等 3 案：請學校儘速提報本局核銷資料，以利本局

函送體育署請款，本局 3 月 19 日召開之標案進度管制會議可免出席。

八、黎明國中「108 年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫」工程、臺中市立日南國民中學 108 年度公立國民中小學老舊廁所整修工程(北大樓東側)、光正國民中學 108 年度西棟 A 棟老舊廁所整修工程及北勢國中-108 年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫工程等 4 案:請學校儘速提報本局核銷資料,以利本局撥款。

九、臺中市立大安幼兒園 109 年度「發光二極體先進照明推廣補助計畫」工程:請幼兒園報局申請本府標案管考系統期程展延,並請於公文內敘明清楚展延原因。

捌、臨時動議：無

玖、散會（上午 10 點 30 分）

教育局 110 年度 2 月份逾期未付款案件檢討會議出席簽到表

[illegible]

教育局 110 年度 2 月份逾期未付款案件檢討會議出席簽到表

會議時間	110 年 3 月 10 日(星期三) 上午 9 點 30 分		會議地點	陽明大樓 4 樓報室 4-1 會議室	
單位	職稱	出席簽到	單位	職稱	出席簽到
惠文高中	總務課	吳志福	北勢國中	組長	陳煒堯
大肚國小	主任	趙文君	大安幼兒園	園長	吳芳如
力行國小	組長	石展鈺	東園國小		
東新國中	總務課	賴文彬	東陽國小	主任	張育仁
西屯國小	總務	許衍哲	烏日國小	主任	周建龍
黎明國中	總務	莊永發			
長億高中	總務	劉龍基			
神岡國小	組長	林秉澄			
大甲國小	總務	吳昌奇			
大智國小	總務	許佩芬			
內埔國小	總務	賴新爵			
日南國中	組長	黃玉清			
東區 成功國小					
大勇國小	總務課	薛長發			
瑞井國小	總務課	宋招宗			
光正國中	事務組長	阮進通			
西屯區 永安國小	總務主任	李永進			