

臺中市政府教育局 113年度辦理公告金額以上採購案件預定招標時程表

| 編號 | 採購案名稱 | 預定預算金額 (新臺幣) | 標的 屬性 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
|----|--------------------------------|-----------------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| | 113年臺中市立高級中等以下學校樹木災害搶修採購(開口契約) | 15,430,000 | 工程 | 招標 | 決標 | | | | | | | | | | |
| | 114年中正露營區保全警衛勤務 | 2,000,000 | 勞務 | | | | | | | | | 招標 | | 決標 | |
| 1 | 豐東國民中學活動中心興建工程 | 94,400,000 | 工程 | | | 招標 | | 決標 | | | | | | | |
| 2 | 豐原區福陽國民小學活動中心興建工程 | 70,800,000 | 工程 | | | 招標 | | 決標 | | | | | | | |
| 3 | 豐原區豐村國民小學活動中心興建工程 | 82,600,000 | 工程 | | | 招標 | | 決標 | | | | | | | |
| 4 | 臺中市豐原區合作國民小學112年度活動中心工程 | 82,600,000 | 工程 | | | 招標 | | 決標 | | | | | | | |
| 5 | 光德國民中學活動中心興建工程 | 94,400,000 | 工程 | | | 招標 | | 決標 | | | | | | | |
| 6 | 烏日國民中學活動中心興建工程與設備經費 | 70,800,000 | 工程 | | | 招標 | | 決標 | | | | | | | |
| 7 | 烏日區九德國民小學活動中心興建工程 | 94,400,000 | 工程 | | | 招標 | | 決標 | | | | | | | |
| 8 | 臺中市烏日區旭光國小活動中心新建工程 | 82,600,000 | 工程 | | | 招標 | | 決標 | | | | | | | |
| 9 | 光復國民中小學活動中心興建工程 | 82,600,000 | 工程 | | | 招標 | | 決標 | | | | | | | |
| 10 | 光正國民中學活動中心興建工程 | 82,600,000 | 工程 | | | 招標 | | 決標 | | | | | | | |

臺中市政府教育局 113年度辦理公告金額以上採購案件預定招標時程表

| 編號 | 採購案名稱 | 預定預算金額 (新臺幣) | 標的 屬性 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
|----|-----------------------------|-----------------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| 11 | 112年度臺中市國中小活動中心興建計畫(內新國小)工程 | 94,400,000 | 工程 | | | 招標 | | 決標 | | | | | | | |
| 12 | 大里區大里國民小學活動中心興建工程 | 82,600,000 | 工程 | | | 招標 | | 決標 | | | | | | | |
| 13 | 太平區東平國民小學活動中心興建工程 | 94,400,000 | 工程 | | | 招標 | | 決標 | | | | | | | |
| 14 | 太平區長億國民小學活動中心興建工程 | 82,600,000 | 工程 | | | 招標 | | 決標 | | | | | | | |
| 15 | 太平區光隆國民小學活動中心興建工程 | 82,600,000 | 工程 | | | 招標 | | 決標 | | | | | | | |
| 16 | 太平區中華國民小學活動中心興建工程 | 82,600,000 | 工程 | | | 招標 | | 決標 | | | | | | | |
| 17 | 北屯區廊子國民小學活動中心興建工程 | 94,400,000 | 工程 | | | 招標 | | 決標 | | | | | | | |
| 18 | 臺中市北屯區松強國民小學新建活動中心工程 | 94,400,000 | 工程 | | | 招標 | | 決標 | | | | | | | |
| 19 | 沙鹿區鹿峰國民小學活動中心興建工程 | 82,600,000 | 工程 | | | 招標 | | 決標 | | | | | | | |
| 20 | 沙鹿區鹿陽國民小學活動中心興建工程與設備經費 | 94,400,000 | 工程 | | | 招標 | | 決標 | | | | | | | |
| 21 | 后里區七星國民小學活動中心興建工程與設備經費 | 70,800,000 | 工程 | | | 招標 | | 決標 | | | | | | | |
| 22 | 大肚區永順國民小學活動中心興建工程 | 70,800,000 | 工程 | | | 招標 | | 決標 | | | | | | | |

臺中市政府教育局 113年度辦理公告金額以上採購案件預定招標時程表

| 編號 | 採購案名稱 | 預定預算金額 (新臺幣) | 標的 屬性 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
|----|---------------------------|-----------------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| 23 | 臺中市大雅區文雅國民小學活動中心興建工程 | 82,600,000 | 工程 | | | 招標 | | 決標 | | | | | | | |
| 24 | 東勢區新盛國民小學活動中心興建工程 | 70,800,000 | 工程 | | | 招標 | | 決標 | | | | | | | |
| 25 | 南區樹德國民小學活動中心興建工程 | 94,400,000 | 工程 | | | 招標 | | 決標 | | | | | | | |
| 26 | 南屯區文中52用地新設國中第一期工程-萬和國中代辦 | 144,000,000 | 工程 | | | 招標 | | 決標 | | | | | | | |
| 27 | 豐原區豐田國小老舊校舍拆除重建工程 | 179,712,000 | 工程 | | | | | | | | 招標 | | 決標 | | |
| 28 | 霧峰區光正國小老舊校舍拆除重建工程 | 61,360,000 | 工程 | | | | | | | | 招標 | | 決標 | | |
| 29 | 大雅區大明國小老舊校舍拆除重建工程 | 152,755,000 | 工程 | | | | | | | | 招標 | | 決標 | | |

1. 本預定招標時程表並非招標公告，招標內容仍以招標公告為準。
2. 因各招標案件可能因政策、預算或其他因素造成本表相關資訊異動，故本表資訊僅供參考。