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研商工程技術顧問業受 COVID-19 疫情影響之因應措施

會議紀錄 

時間：110 年 6月 4 日（星期五）下午 2 時 30分 

地點：本會第 1會議室 

主席：吳主任委員澤成                    

出席人員：（詳簽到表）                       紀錄：李彥徵 

壹、會議緣由： 

本案係鄭立法委員運鵬本(110)年 5 月 31 日接受中華民

國工程技術顧問商業同業公會(以下簡稱顧問公會)陳情，依

所陳資料，因應 COVID-19 疫情升至第三級警戒，對工程技術

顧問公司之影響及實質損失如下，須政府機關予以重視妥處，

並予工程技術顧問業紓困及補貼措施：（若達第四級警戒之停

班或封城，則全部工作暫停，亦有契約展延損失或契約減作

扣款損失） 

 

 

 

 

 

 

查本會為避免各機關履約中之技術服務採購案，因

COVID-19 疫情持續嚴峻致影響廠商履約，已於 110 年 5 月 28

日工程企字第 1100100388 號函要求主辦機關要主動協助，包

括：就履約案件依個案契約合理延長履約期限，所衍生的額

外必要費用得由雙方合意調整契約價金；個案若有實際需要，
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得合意變更調整契約工作內容或工作流程；廠商依約請求機

關付款，請依契約約定之審核及付款期限辦理，以免影響廠

商資金調度等。另本會於 110 年 5 月 26 日在首頁建立

「COVID-19 疫情問題反映專區」，讓民眾或廠商能夠透過此專

區，迅速於本平台反映公共工程及技術服務採購因 COVID-19

疫情所衍生之機關及廠商間履約問題，並由本會協助處理，

同時亦減少公文往返的等待時間，爰已有相關因應對策。 

為瞭解各工程主辦機關就主辦技術服務採購案，是否依

本會上開函示主動協助承攬之工程顧問業者，俾釐清並儘速

協助解決該公會相關問題，爰召開本次研商會議。 

貳、本會簡報(含各機關回應意見)：(略)。 

參、會議結論： 

一、 有關顧問公會於 5 月 31 日所提 2 項議題，經本會事前蒐

集彙整相關機關及六都直轄市政府回應意見，提出因應對

策(如附件 1)，顧問公會表示認同。請各工程主辦機關落實

執行，並主動依約協助工程技術顧問公司所提困難。 

二、另顧問公會於本次會議中所提訴求，經與會單位說明及充

分討論後(如附件 2)，獲致結論如下： 

(一) 針對契約執行面，本會為避免各機關履約中之技術服

務採購案，因 COVID-19 疫情持續嚴峻致影響廠商履

約，雖於 110 年 5 月 28 日以工程企字第 1100100388

號函要求主辦機關應主動協助，惟為讓各機關及業者

有所依循，上開函示內容應更為具體，尤其是受疫情

影響之相關處理作為務必明確化(例如「因疫情而調

整之相關費用計算方式」、「機關核備廠商所提相關

事證判斷標準」、「技術服務案就符合進度者，增加

提前請款機制」等)，避免機關因心態可「得由」或
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「得依」，而採取較保守之方式處理，由本會儘速發函

補充供機關依循。 

(二) 有關公司經營面，就顧問公會所提「訂定居家辦公影

響工作效率並補貼」、「顧問公司常用軟體授權之停

用、移轉或轉換機制」等遭遇問題，由本會作業單位

蒐集資料研析後，請本會主任秘書邀集相關機關及業

界研商。 

(三) 至於工程技術顧問業因受疫情影響致營運發生困難

可否納入後續紓困範圍，由本會協同國家發展委員會

及經濟部研議可行方案供後續方案納入考量。 

肆、散會：是日下午 4 時 30分。 


