

教育部體育署學校運動設施設備填報系統

學校設置太陽能光電球場

填報疑問請洽

LINE：@tassm

TEL：02-2886-1261*16 周小姐

[學校運動設施設備填報系統](#)[跑道填報系統](#)[太陽能光電球場填報系統](#)

常見問題	回覆
什麼身分的學校需要填報?	1. 完成簽約(標案內含有地面型光電球場)學校 2. 不管是統一標租或個別標租皆要填報 3. 「整體案場完工(含併聯及球場正式使用)」學校暫時無須填寫，後續將由學會彙整資料後通知需補填寫之資料及最後滿意度階段
只要填報光電球場進度就好嗎?	契約內所有案場皆要填報 (如：契約內有光電球場、校舍屋頂、停車棚，皆需分別填報)
什麼時候要填報?	每月5日前填報 每月填報路徑：請按照STEP 0-0、STEP 0-1、STEP 0-2登錄填報系統
由誰來填報?	可由學校人員或廠商填報皆可，並請留意資訊安全。
如果案場已經在興建中，要怎麼填寫?	為建立資料，還請依序(0、初始資料至各階段)填寫，並請於各階段直接選擇已完成，並填寫完成日及該欄位需求。
學校的帳號	預設帳號＝學校代碼＋s；預設密碼＝學校代碼＋s！ 例如學校代碼為:12345，帳號就是:12345s，密碼則為:12345s!

進入<https://sasport.net/>網站，點選填報入口之「太陽能光電球場填報系統」



STEP 0-0

教育部體育署學校運動設施設備填報系統

首頁 填報入口 相關連結 聯絡我們

- 學校運動設施設備填報系統
- 跑道填報系統
- 太陽能光電球場填報系統

登入

忘記密碼？

帳號

*必須提供使用者名稱。

密碼

登入

<https://sasporttest.no-ip.org/Login.aspx>



STEP 0-1

太陽能光電球場登入

[忘記密碼?](#)

【僅限太陽能光電球場填報!】

帳號

密碼

登入

基於資安考量，請用Google Chrome瀏覽器填報
(可至Google網站免費下載安裝)！

預設帳號 = 學校代碼 + s
預設密碼 = 學校代碼 + s!

例如學校代碼為:12345
帳號就是:12345s
密碼則為:12345s!

學校代碼查詢：
<https://pse.is/3xs6pz>

(1)確認學校名稱

 太陽能光電球場填報系統

Hi 小學 登入時間：2022/1/27 上午 11:16:28 IP：192.168.100.254 登出

填報狀態 新增太陽能光電球場 報表下載 修改密碼

填報狀態

設置類型

型態

狀態

最後更新時間排序

全部設置類型 ▼

全部型態 ▼

全部狀態 ▼

時間排序 ▼

查詢

目前並無任何相關的工程！

編輯	設置類型	型態	狀態	最後更新時間	相關資料
----	------	----	----	--------	------

(2)點選新增太陽能光電球場

STEP 1



+ 新增太陽能光電球場

小學 / Username

設置類型

請選擇設置類型

型態

請選擇型態

為單選題，如同依契約有一種以上型態，則需逐項分別填寫

得標廠商名稱

(1)~(3)填寫完成後，請按「新增」

取消

新增

填報請以「案場」計算，契約內所有案場皆要填報

(1)填寫「設置類型」：屋頂型、地面型

(2)填寫「設置型態」：光電球場、校舍屋頂、停車棚、其他(如：觀眾席、廊道等)

(3)填寫得標廠商名稱

STEP 2



0、初始資料

1、台電併聯審查

2、土地容許函文

3、經濟部同意備案

4、施工

5、併聯掛表

6、整體案場完工

7、滿意度調查

STEP 3

+ 新增案件進度

私立薇閣小學/ Username

【0、初始資料】

相關資料

學校縣市：臺北市

鄉鎮市區：區

學校名稱：小學

設置類型：地面型

型態：光電球場

最後更新時間：2022/1/27 上午 11:40:34

【初始資料填報】

0、初始資料

請確認相關資料無誤後，繼續填寫基本資料

此「0、初始資料」為首次填報需填寫，後續填報資料將自動帶入各階段。

STEP 4

0、初始資料填報

【初始資料填報】	
規劃設置容量(kW)	kW
回饋金(%)	%
地址	
基地/建物面積(平方公尺)	平方公尺
光電球場規畫面數	若案場為校舍屋頂/停車棚/非球場案場則填寫「無」 舉例：2面籃球場、1面網球場、5面籃球場等 (請用「、」分隔)
規劃柱高(公尺)	公尺 若案場為校舍屋頂/停車棚/非球場案場則填寫「0」
招標日(民國年-月-日)	

0、初始資料

第一部分：請填寫基地基本資料

第二部分：請填寫各階段「預計」期程(後續每月填報時將自動帶入此預計期程)

*若該階段於初次填報時已完成，請於預計日填寫「已完成日」。

完成填寫後請點選「確認」進入下階段

STEP 5

階段1台電併審階段

【1、台電併聯審查階段】

相關資料	學校縣市：臺北市 鄉鎮市區：： 學校名稱：：學 設置類型：地面型 型態：光電球場 最後更新時間：2022/1/27 下午 02:46:02
【台電併聯審查階段】	
填報人姓名	
填報人職稱	
填報人電話	
Email	
台電併審_預計完成日 (民國年-月-日)	110-11-30
台電併審_進度	☐ 進行中 ☐ 已完成
取消 確認	

每月填報請先填寫「填報人基本資訊」

←預計完成日為填寫「0、初始資料」後自動帶入日期

←請依據目前進度選擇○進行中或○已完成
*尚未進行或進行中階段請勾選 ●進行中

台電併審_進度	☒ 進行中 ☐ 已完成
台電併審執行狀況說明	
取消 確認	

台電併審_進度	☐ 進行中 ☒ 已完成
台電併審_實際完成日 (民國年-月-日)	
併審編號	
取消 確認	

選擇●進行中：請說明進度→下次填報將依然填報此階段
選擇●已完成 請提供實際完成日及併審編號→下次填報將進入下一階段填寫
完成填寫後請按確認。

【2、土地容許函文階段】

STEP 6

階段2土地容許函文階段

相關資料	學校縣市：臺北市 鄉鎮市區： 學校名稱：小學 設置類型：地面型 型態：光電球場 最後更新時間：2022/1/27 下午 02:46:02
【土地容許函文階段】	
填報人姓名	
填報人職稱	
填報人電話	(分機符號請使用#)
Email	
是否需取得「土地容許」	☒ 是 ☐ 否 ☐ 無涉 該案場如屋頂無須取得土地容許
土地容許函文_預計完成日 (民國年-月-日)	110-12-16 ←預計完成日為填寫「0、初始資料」後自動帶入日期
土地容許函文_進度	☐ 進行中 ☐ 已完成 ←請依據目前進度選擇○進行中或○已完成 *尚未進行或進行中階段請勾選 ●進行中
上傳佐證資料(pdf檔案)	檔案大小限制：20MB 選擇檔案 未選擇任何檔案 尚未上傳過檔案!
取消 確認	

土地容許函文_進度	☒ 進行中 ☐ 已完成
土地容許執行狀況說明	
上傳佐證資料(pdf檔案)	檔案大小限制：20MB 選擇檔案 未選擇任何檔案 尚未上傳過檔案!
取消 確認	
土地容許函文_進度	☐ 進行中 ☒ 已完成
土地容許函文_實際完成日 (民國年-月-日)	
上傳佐證資料(pdf檔案)	檔案大小限制：20MB 選擇檔案 未選擇任何檔案 尚未上傳過檔案!
取消 確認	

選擇●進行中：請說明進度→下次填報將依然填報此階段
 選擇●已完成 請提供實際完成日→下次填報將進入下一階段填寫
 完成填寫後請按確認。

【3、經濟部同意備案階段】

STEP 7

階段3經濟部同意備案階段
(續有7-1)

相關資料	學校縣市：臺北市 鄉鎮市區：： 學校名稱：：小學 設置類型：地面型 型態：光電球場 最後更新時間：2022/1/27 下午 03:08:57	
【經濟部同意備案階段】		
填報人姓名		
填報人職稱		
填報人電話	(分機符號請使用#)	
Email		
同意備案_預計完成日 (民國年-月-日)	110-12-31	←預計完成日為填寫「0、初始資料」後自動帶入日期
同意備案_進度	☐ 進行中 ☐ 已完成	←請依據目前進度選擇○進行中或○已完成 *尚未進行或進行中階請勾選 ●進行中

取消

確認

請見下一頁7-1說明→→→→

選擇●進行中：請說明進度→下次填報將依然填報此階段
選擇●已完成 請提供實際完成日、備案編號、申請容量、請照類型、案件型別(此部分可詢問廠商)→下次填報將進入下一階段填寫
完成填寫後請按確認。

同意備案_預計完成日 (民國年-月-日)	110-12-31
同意備案_進度	☒ 進行中 ☐ 已完成
同意備案執行狀況說明	

取消

確認

STEP 7-1

階段3經濟部同意備案階段

同意備案_進度	☐ 進行中 ☒ 已完成
同意備案_實際完成日 (民國年-月-日)	
同意備案編號	
同意備案申請容量	
請照類型	☐ 免雜照 ☐ 雜照 ☐ 建照
案件型別	☐ 第一型 ☐ 第二型 ☐ 第三型

取消

確認

【4、施工階段】

STEP 8

階段4施工階段

相關資料	學校縣市：臺北市 鄉鎮市區 學校名稱 小學 設置類型：地面型 型態：光電球場 最後更新時間：2022/1/27 下午 03:08:57
【施工階段】	
填報人姓名	
填報人職稱	
填報人電話	(分機符號請使用#)
Email	
預計開工日 (民國年-月-日)	111-01-06 ←預計完成日為填寫「0、初始資料」後自動帶入日期
開工_進度	☐ 尚未開工 ☐ 已開工 ←請依據目前進度選擇○尚未開工或○已開工

取消 確認

開工_進度	☐ 尚未開工 ☒ 已開工
實際開工日 (民國年-月-日)	
工程進度	☐ 進行中 ☐ 已完工

取消 確認

選擇●尚未開工→下個月填報將依然填報此階段
選擇●已開工 請提供開工日及
選擇工程進度(○進行中→下次填報將依然填報此階段
或○完工並接續填寫→下次填報將進入下一階段)
完成填寫後請按確認。

STEP 9

階段5併聯掛表階段

相關資料	學校縣市：臺北市 鄉鎮市區：： 學校名稱：：小學 設置類型：地面型 型態：光電球場 最後更新時間：2022/1/27 下午 03:08:57	
【併聯掛表階段】		
填報人姓名		
填報人職稱		
填報人電話	(分機符號請使用#)	
Email		
台電併網掛錶_預計完成日 (民國年-月-日)	111-05-26	←預計完成日為填寫「0、初始資料」後自動帶入日期
台電併網掛錶_進度	☐ 進行中 ☐ 已完成 ←請依據目前進度選擇○尚未開工或○已開工	
台電掛錶佐證資料上傳(pdf檔案)	檔案大小限制：20MB 選擇檔案 未選擇任何檔案 尚未上傳過檔案!	
取消 確認		

台電併網掛錶_進度	☐ 進行中 ☒ 已完成
台電併網掛錶_實際完成日 (民國年-月-日)	
台電掛錶_併網容量	
台電掛錶佐證資料上傳(pdf檔案)	檔案大小限制：20MB 選擇檔案 未選擇任何檔案 尚未上傳過檔案!

選擇●進行中→下次填報將依然填報此階段

選擇●已完成 請提供完成日、併網容量、上傳資料→下次填報將進入下一階段
完成填寫後請按確認。

取消

確認

【6、整體案場完工階段】

STEP 10

階段6整體案場完工階段

選擇●整體尚未完工→下次填報將依然填報此階段
選擇●整體完工 請提供完工日、上傳四張完工照
→6個月後由學會通知填寫最後一階段
完成填寫後請按確認。

相關資料	學校縣市：臺北市 鄉鎮市區：： 學校名稱：：\學 設置類型：地面型 型態：光電球場 最後更新時間：2022/1/27 下午 03:08:57
【整體案場完工階段】	
填報人姓名	
填報人職稱	
填報人電話	(分機符號請使用#)
Email	
整體完工_預計完成日 (民國年-月-日)	111-06-25 ←預計完成日為填寫「0、初始資料」後自動帶入日期
整體完工_進度	☐ 案場整體尚未完工(含場地復原) ☐ 案場整體完工(含場地復原) ←請依據目前進度選擇○整體尚未完工或○整體完工
台電掛錶_併網容量	
完工照片上傳_1(JPG檔案)	檔案大小限制：20MB 選擇檔案 未選擇任何檔案 尚未上傳過檔案!
完工照片上傳_2(JPG檔案)	檔案大小限制：20MB 選擇檔案 未選擇任何檔案 尚未上傳過檔案!
	OMB 選擇檔案 未選擇任何檔案 尚未上傳過檔案!
	OMB 選擇檔案 未選擇任何檔案 尚未上傳過檔案!
確認	

整體完工_進度

☐ 案場整體尚未完工(含場地復原) ☒ 案場整體完工(含場地復原)

整體完工_實際完成日
(民國年-月-日)

STEP 11

階段7滿意度調查

完工後6個月，由學會通知學校填寫最階段滿意度調查

本階段主要填寫：
發電狀況
師生使用滿意度

【7、滿意度調查】

相關資料	學校縣市：臺北市 鄉鎮市區： 學校名稱：小學 設置類型：地面型 型態：光電球場 最後更新時間：2022/1/27 下午 03:08:57
【學校設置光電球場完工數據】	
填報人姓名	
填報人職稱	
填報人電話	(分機符號請使用#)
Email	
發電度數計算日期_抄表起迄日 (民國年-月-日)	
發電度數(購電度數)	
電費單上傳(pdf檔案)	檔案大小限制：20MB 選擇檔案 未選擇任何檔案 尚未上傳過檔案!
【學校設置光電球場滿意度調查】	
設置光電球場後，對於課程及相關活動安排增加彈性	☐ 非常同意 ☐ 同意 ☐ 普通 ☐ 不同意 ☐ 非常不同意
設置光電球場後，增加學生於體育課活動參與度	☐ 非常同意 ☐ 同意 ☐ 普通 ☐ 不同意 ☐ 非常不同意
設置光電球場後，增加學生於課後（含課間休息及放學之後非授課時段）活動參與度	☐ 非常同意 ☐ 同意 ☐ 普通 ☐ 不同意 ☐ 非常不同意
全校師生認同學校設置光電球場，有助於解決運動空間不足問題	☐ 非常同意 ☐ 同意 ☐ 普通 ☐ 不同意 ☐ 非常不同意

整體填報含6階段

首次填報：需填寫初始資料

後續填報：資料會自動帶入，無須再次填寫，僅需填寫進度或完成日



每月5日填報，請按照STEP 0-0、STEP 0-1、STEP 0-2登錄填報系統



太陽能光電球場填報系統

填報狀態

新增太陽能光電球場

報表下載

修改密碼

STEP 0-2

填報狀態

設置類型

型態

狀態

最後更新時間排序

全部設置類型



全部型態



全部狀態



時間排序



查詢

目前共有1個工程正在進行中。

編輯	設置類型	型態	狀態	最後更新時間	相關資料
編輯	地面型	光電球場	未全部填報	2022/1/27 下午 03:08:57	進度：2、土地容許函文

選擇編輯 即可進入填寫每
個月進度