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公共工程生態檢核注意事項修正總說明 
為減輕公共工程對生態環境造成之負面影響，秉生態保育、公民參

與及資訊公開之原則，行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）於一

百零六年四月二十五日訂定「公共工程生態檢核機制」，於一百零八年五

月十日修正，並修正名稱為「公共工程生態檢核注意事項」（以下簡稱本

注意事項），於一百零九年十一月二日第二次修正。 

為落實生態檢核，經滾動檢討實務運作情形，多數機關雖依規定執

行生態檢核程序，惟考量工程設計與生態保育措施如未能確實符合當地

生態需求，反將造成生態之破壞。為進一步強化生態調查及監測作業，

建構完整之生態檢核機制，爰修正本注意事項，其修正要點如下： 

一、 檢討補強無需辦理生態檢核之情形，原構造物範圍內之整建或改善，

增列須經自評確認無涉及生態環境保育議題；並增訂生態檢核範圍

以工程影響範圍為原則。（修正規定第二點） 

二、 增列說明生態檢核應評估其可行性及妥適對應保育方案。（修正規定

第三點） 

三、 確保工程計畫中央目的事業主管機關應訂定生態檢核相關機制。（修

正規定第五點） 

四、 增列說明生態背景人員資格。（修正規定第六點） 

五、 強化生態資料蒐集、調查、評析原則，增列指認生態保全對象、物

種補充調查、擬定保育措施及監測等工作，並具體說明生態檢核各

階段工作重點，以利執行單位依個案特性及實際需要擇定工作項目，

並配合修正相關規定及公共工程生態檢核自評表；另定明於工程計

畫核定階段研擬計畫核定後各階段執行生態檢核所需作業項目及費

用。（修正規定第七點、第九點、第十二點） 

六、 增訂補償策略應考量之事項，俾更為周全。（修正規定第八點） 

七、 增列說明各階段生態檢核資訊應即時公開。（修正規定第十一點） 

八、 配合公共工程金質獎頒發作業要點，將示範案例修正為分享案例。

（修正規定第十三點） 
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公共工程生態檢核注意事項修正對照表 

修正規定 現行規定 說明 

一、為減輕公共工程對生態

環境造成之負面影響，

秉生態保育、公民參與

及資訊公開之原則，以

積極創造優質之環境，

爰訂定本注意事項。 

一、為減輕公共工程對生態

環境造成之負面影響，

秉生態保育、公民參與

及資訊公開之原則，以

積極創造優質之環境，

爰訂定本注意事項。 

本點未修正。 

二、中央政府各機關辦理新

建公共工程或直轄市政

府及縣（市）政府辦理

受中央政府補助比率逾

工程建造經費百分之五

十之新建公共工程時，

須辦理生態檢核作業。

但有下列情形之一者，

不在此限： 

（一）災後緊急處理、搶修、

搶險。 

（二）災後原地復建。 

（三）原構造物範圍內之整

建或改善且經自評確認

無涉及生態環境保育議

題

（四）已開發場所且經自評

確認無涉及生態環境保

育議題。 

。 

（五）規劃取得綠建築標章

並納入生態範疇相關指

標之建築工程。 

（六）維護管理相關工程。 

二、中央政府各機關辦理新

建公共工程或直轄市政

府及縣（市）政府辦理

受中央政府補助比率逾

工程建造經費百分之五

十之新建公共工程時，

需辦理生態檢核作業。

但有下列情形之一者，

不在此限： 

前項辦理生態檢

核作業，以該工程影響

範圍為原則。 

（一）災後緊急處理、搶修、

搶險。 

（二）災後原地復建。 

（三）原構造物範圍內之整

建或改善。 

（四）已開發場所且經自評

確認無涉及生態環境保

育議題。 

（五）規劃取得綠建築標章

並納入生態範疇相關指

標之建築工程。 

（六）維護管理相關工程。 

一、現行規定移列第一

項，並酌修序文文字。 

二、原構造物範圍如荒廢

已久尚待進行開發之

範圍逕行排外免辦生

態檢核，恐對生態環

境造成負面之影響，

爰第三款增列「且經

自評確認無涉及生態

環境保育議題」，方無

需辦理生態檢核，以

資明確。 

三、為確保生態檢核範圍

符合實際需要，增訂

辦理生態檢核作業，

以該工程影響範圍為

原則，爰增訂第二項

規定。 

三、生態檢核係為瞭解新建

公共工程涉及之生態

議題與影響，評估其可

行性及妥適應對之迴

避、縮小、減輕、補償

方案，並依

三、生態檢核以工程生命週

期分為工程計畫核定、

規劃、設計、施工及維

護管理等作業階段。 

工程生命週

期分為工程計畫核定、

規劃、設計、施工及維

護管理等作業階段。 

考量部分工程對生態議題

產生爭議，係未確認可行

性，爰酌修增列文字。 
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四、需辦理環境影響評估之

重大工程案件，於辦 理

環境影響評估時，工程

計畫核定及規劃階段之

檢核作業，可於環評過

程中一併辦理，經通過

環評審查後，於設計、

施工及維護管理階段，

配合環評時之環境保護

對策進行各作業階段之

檢核。 

四、需辦理環境影響評估之

重大工程案件，於辦 理

環境影響評估時，工程

計畫核定及規劃階段之

檢核作業，可於環評過

程中一併辦理，經通過

環評審查後，於設計、

施工及維護管理階段，

配合環評時之環境保護

對策進行各作業階段之

檢核。 

本點未修正。 

五、各工程計畫中央目的事

業主管機關應依工程規

模及性質，訂定符合機

關工程特性之生態檢核

機制；另經其認定可簡

化生態檢核作業時，得

合併辦理不同階段之檢

核作業。 

五、各工程計畫中央目的事

業主管機關依工程規模

及性質，得訂定符合機

關工程特性之生態檢核

機制；另經其認定可簡

化生態檢核作業時，得

合併辦理不同階段之檢

核作業。 

為確保工程計畫中央目的

事業主管機關訂定生態檢

核相關機制，爰酌修文字。 

六、各階段之生態檢核，應

由具有生態背景人

員(如生態相關科系畢

業或有二年以上生態

相關實績工作者)配合

辦理生態資料蒐集、調

查、評析及協助將生態

保育之概念融入工程方

案，提出生態保育措施

六、各階段之生態檢核

並落實等工作。 

、保

育作業

一、保育作業本屬生態檢

核之一環，為求簡

明，爰予以刪除。 

，宜由具有生態

背景人員配合辦理生態

資料蒐集、調查、評析

及協助將生態保育之概

念融入工程方案並落實

等工作。 

二、增列說明生態背景人

員，並應由上開人員

配合辦理各階段生態

檢核；各工程主辦單

位並可參考水利署

「水庫集水區工程生

態檢核執行參考手

冊」，訂定生態背景人

員資格。另為促使機

關間有效運用生態背

景人員，各工程主辦

單位如有生態人員不

足之情形，可與中央

或地方相關主管生態

保育之單位加強橫向

聯繫，尋求相關建議

或技術、人力支援，

並視需求成立工作

圈。 

三、配合第七點修正，酌修

文字。 

七、生態 七、生態檢核各階段工作項 一、為確保執行機關能落資料蒐集、調查及
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目及內容如下，機關得

依工程案件之特性及實

際需要擇定之： 

(一)生態資料蒐集：作為

指認生態保全對象之

基礎評估資訊，須包

含但不限於下列項

目： 

1.法定自然保護區。 

2.生物多樣性之調查

報告、研究及保育

資料。 

3.各界關注之生態議

題。 

4.國內既有生態資料

庫套疊成果。 

5.現場勘查記錄生態

環境現況，可善用

及尊重地方知識，

透過訪談當地居民

瞭解當地對生態環

境之知識、生物資

源利用狀況、人文

及土地倫理。 

(二) 生態調查及評析 

1.棲地調查：進行現

地調查，將棲地或

植被予以記錄及分

類，並繪製空間分

布圖，作為生態保

全對象之基礎評估

資訊。 

2.棲地評估：進行現

地評估，指認棲地

品質(如透過棲地

評估指標等方式確

認)，作為施工前、

施工中及施工後棲

地品質變化依據。 

評析原則

3.指認生態保全對

象：生態保全對象

包含關注物種、關

注棲地及高生態價

值區域等。 

(一)為記錄及分析生態現

況，瞭解施工範圍內

之陸水域生態及生態

關注區域，作為工程

選擇方案及辦理後續

生態環境監測之依

據，應就工程地點自

然環境及工程特性，

採取合適之生態資料

蒐集或調查方法。 

： 

(二)善用及尊重地方知

識，透過訪談當地居

民瞭解當地對環境之

知識、文化、人文及

土地倫理，除補充鄰

近生態資訊，為尊重

當地文化，可將相關

物種列為關注物種，

或將特殊區域列為重

要生物棲地或生態敏

感區域。 

(三)將生態保育之概念融

入工程方案，評估工

程擾動對生態環境之

影響程度，得依工程

量體配置方式及影響

範圍繪製生態關注區

域圖。 

(四)為掌握施工過程中環

境變動及評估生態保

育措施執行成果，於

施工前、施工中及完

工後驗收前進行生態

調查，以適時調整生

態保育措施。 

 

 

實生態檢核工作及確

認成效，故將生態資料

蒐集、調查及評析之工

作原則詳細規定，以

利機關依工程案件之

特性及實際需要擇定

工作項目。 

二、配合一百零九年十月

十九日檢送各機關辦

理公共工程生態檢核

注意事項常見錯誤態

樣參考，將高生態價

值區域納入需指認之

生態保全對象，如對

生態系的生產力、生

物多樣性及韌性有顯

著貢獻的棲息地，例

如(但不限於)高生物

多樣性、包含特稀

有、瀕危物種的棲息

地、保護區、生態敏

感地、荒野地等。 
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4.物種補充調查：依

生態資料蒐集及棲

地調查結果，根據

工程影響評析及生

態保育作業擬定之

需要，決定是否及

如何進行關注物種

或類群之調查。 

5.繪製生態關注區域

圖：將前述生態資

料蒐集、棲地調

查、棲地評估、生

態保全對象及物種

補充調查之階段性

成果，疊合工程量

體配置方式及影響

範圍繪製成生態關

注區域圖，以利工

程影響評析、擬定

生態保育措施、規

劃生態保育措施監

測。 

6.工程影響評析：綜

合考量生態保全對

象、關注物種特

性、關注棲地配置

與工程方案之關聯

性，判斷可能影

響，辦理生態保育。 

(三)生態保育措施：應考

量個案特性、用地空

間、水理特性、地形

地質條件及安全需求

等，並依資料蒐集調

查，及工程影響評析

內容，因地制宜按迴

避、縮小、減輕及補

償等四項生態保育策

略之優先順序擬定及

實施。 

(四)生態保育措施監測：

為評估生態保育措施

執行成果，確保生態

保全對象得以保全，
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於施工前提出生態保

育措施監測計畫，據

以進行施工前、施工

中及施工後之監測作

業，以適時調整生態

保育措施。 

八、生態保育策略定義如

下：  

(一)迴避：迴避負面影響

之產生，大尺度之應

用包括停止開發計

畫、選用替代方案

等；較小尺度之應用

則包含工程量體及臨

時設施物（如施工便

道等）之設置應避開

有生態保全對象或生

態敏感性較高之區

域；施工過程避開動

物大量遷徙或繁殖之

時間等。 

(二)縮小：修改設計縮小

工程量體（如縮減車

道數、減少路寬等）、

施工期間限制臨時設

施物對工程周圍環境

之影響。 

(三)減輕：經過評估工程

影響生態環境程度，

兼顧工程安全及減輕

工程對環境與生態系

功能衝擊，因地制宜

採取適當之措施，

如：保護施工範圍內

之既有植被及水域環

境、設置臨時動物通

道、研擬可執行之環

境回復計畫等，或採

對環境生態傷害較小

之工法或材料（如大

型或小型動物通道之

建置、資材自然化、

就地取材等）。 

(四)補償：為補償工程造

八、生態保育措施應考量個

案特性、用地空間、水

理特性、地形地質條件

及安全需求等，因地制

宜依迴避、縮小、減輕

及補償等四項生態保育

策略之優先順序考量及

實施，四項

(一)迴避：迴避負面影響

之產生，大尺度之應

用包括停止開發計

畫、選用替代方案

等；較小尺度之應用

則包含工程量體及臨

時設施物（如施工便

道等）之設置應避開

有生態保全對象或生

態敏感性較高之區

域；施工過程避開動

物大量遷徙或繁殖之

時間等。 

保育策略定

義如下： 

(二)縮小：修改設計縮小

工程量體（如縮減車

道數、減少路寬等）、

施工期間限制臨時設

施物對工程周圍環境

之影響。 

(三)減輕：經過評估工程

影響生態環境程度，

兼顧工程安全及減輕

工程對環境與生態系

功能衝擊，因地制宜

採取適當之措施，

如：保護施工範圍內

之既有植被及水域環

境、設置臨時動物通

道、研擬可執行之環

一、序文所定生態保育措施

之擬定原則已移列至

第七點第三款，爰予以

刪除。 

二、第四款補償作法包含

原處、鄰近處或他

處，為避免誤解為僅

得「於他處」重建相似

或等同之生態環境，爰

刪除該文字。 

三、為使補償策略之考量

層面更為周全，爰增

訂第四款第一目至第

三目規定。 
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成之重要生態損失，

以人為方式重建相似

或等同之生態環境，

如：於施工後以人工

營造手段，加速植生

（考量選擇合適當地

原生植物）及自然棲

地復育，並視需要考

量下列事項： 

1.補償棲地之完整

性，避免破碎化。 

2.關聯棲地間可設置

生物廊道。 

境回復計畫等，或採

對環境生態傷害較小

之工法或材料（如大

型或小型動物通道之

建置、資材自然化、

就地取材等）。 

3.重建之生態環境受

環境營力作用下之

可維持性。 

(四)補償：為補償工程造

成之重要生態損失，

以人為方式於他處重

建相似或等同之生態

環境，如：於施工後

以人工營造手段，加

速植生（考量選擇合

適當地原生植物）及

自然棲地復育。 

九、生態檢核作業原則： 

(一)工程計畫核定階段：

本階段目標為評估計

畫可行性、需求性及

對生態環境衝擊程

度，決定採不開發方

案或可行工程計畫方

案。其作業原則如下： 

1.蒐集計畫施作區域

既有生態環境及議

題等資料，並由生

態背景人員現場勘

查記錄生態環境現

況及分析工程計畫

對生態環境之影

響。 

2.依工程規模及性

質，計畫內容得考

量替代方案，並應

將不開發方案納

入，評估比較各方

案對生態、環境、

安全、經濟及社會

等層面之影響後，

決定採不開發方案

或提出對生態環境

衝擊較小之可行工

程方案。 

九、生態檢核作業原則： 

(一)工程計畫核定階段：

本階段目標為評估計

畫可行性、需求性及

對生態環境衝擊程

度，決定採不開發方

案或可行工程計畫方

案。其作業原則如下： 

1.蒐集計畫施作區域

既有生態環境及議

題等資料，並由生

態背景人員現場勘

查記錄生態環境現

況及分析工程計畫

對生態環境之影

響。 

2.依工程規模及性

質，計畫內容得考

量替代方案，並應

將不開發方案納

入，評估比較各方

案對生態、環境、

安全、經濟及社會

等層面之影響後，

決定採不開發方案

或提出對生態環境

衝擊較小之可行工

程方案。 

一、修正第一項第一款如

下： 

(一)現場勘查邀請之民間

團體，修正第三目為關

心生態議題之團體，以

符合立法目的。 

(二)有關計畫核定後各階

段執行生態檢核所需

作業項目及費用，宜

於計畫核定階段即確

認需求，以避免漏未估

算導致實際執行之問

題，爰將第四目予以修

正。 

二、修正第一項第二款如

下： 

(一)配合第七點修正，酌修

第一目文字。 

(二)生態保育對策之研

擬，須依迴避、縮小、

減輕及補償之順序考

量，故修正第二目敘述

方式。 

(三)規劃說明會邀請之民

間團體，修正第三目為

關心生態議題之團

體，以符合立法目的。 

三、修正第一項第三款如
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3.邀集生態背景人

員、相關單位、在

地民眾及關心生態

4.決定可行工程計畫

方案及生態保育原

則，並研擬

議題之民間團體辦

理現場勘查，溝通

工程計畫構想方案

及可能之生態保育

原則。 

計畫核

定後各階段執行生

態檢核所需作業項

目及費用(如必要

之物種補充調查、

生態保育措施、監

測、民眾參與等)

(二)規劃階段：本階段目

標為生態衝擊之減輕

及因應對策之研擬，

決定工程配置方案。

其作業原則如下： 

。 

1.組成含生態背景及

工程專業之跨領域

工作團隊，

2.

辦理生

態資料蒐集、棲地

調查、棲地評估、

指認生態保全對

象，並視需求辦理

物種補充調查。 

根據生態調查及評

析結果，並依迴

避、縮小、減輕及

補償之順序，研擬

3.邀集生態背景人

員、相關單位、在

地民眾及關心

生態保育對策，提

出合宜之工程配置

方案。 

生態

3.邀集生態背景人

員、相關單位、在

地民眾及關心相關

議題之民間團體辦

理現場勘查，溝通

工程計畫構想方案

及可能之生態保育

原則。 

議題之民間團體辦

理規劃說明會，蒐

集整合並溝通相關

意見。 

4.決定可行工程計畫

方案及生態保育原

則，並研擬必要之

生態專案調查項目

及費用

(二)規劃階段：本階段目

標為生態衝擊之減輕

及因應對策之研擬，

決定工程配置方案。

其作業原則如下： 

。 

1.組成含生態背景及

工程專業之跨領域

工作團隊，透過現

場勘查，評估潛在

生態課題、確認工

程範圍及週邊環境

之生態議題與生態

保全對象。 

2.辦理生態調查及評

析，據以研擬符合

迴避、縮小、減輕

及補償策略

3.邀集生態背景人

員、相關單位、在

地民眾及關心相關

議題之民間團體辦

理規劃說明會，蒐

集整合並溝通相關

意見。 

之生態

保育對策，提出合

宜之工程配置方

案。 

(三)設計階段：本階段目

標為落實規劃作業成

果至工程設計中。其

作業原則如下： 

下： 

(一)考量部分大型工程於

規劃、設計階段可能委

由不同團隊辦理，故第

一目比照規劃階段納

入「組成含生態背景及

工程專業之跨領域工

作團隊」之文字。 

(二)為落實生態保育措施

至工程設計及施工，爰

修正第三目細部設計

內容納入生態保育措

施監測計畫，以及必要

之監測項目及費用。 

(三)為確保設計階段能針

對生態議題充分溝

通，故增訂第四目可辦

理設計說明會及邀集

對象。 

四、修正第一項第四款如

下： 

(一)於施工階段之目標納

入須落實監測計畫，以

符合本次修法目的。 

(二)配合第七點修正，酌修

第一目之一文字；另生

態評估應於規劃設計

階段完成始能確認工

程方案，故於施工階段

刪除該項工作。 

(三)配合第七點修正，酌修

第一目之三、第一目之

四文字。 

(四)施工說明會邀請之民

間團體，修改第一目之

六為關心生態議題之

團體，以符合立法目

的。 

(五)第二目文字酌修，俾

利作業明確。 

五、第二項文字酌修。 
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(三)設計階段：本階段目

標為落實規劃作業成

果至工程設計中。其

作業原則如下： 

1.組成含生態背景及

工程專業之跨領域

工作團隊，

2.根據生態調查、評

析成果提出生態保

育措施及工程方

案，並透過生態及

工程人員之意見往

復確認可行性後，

完成細部設計。 

根據生

態保育對策辦理細

部之生態調查及評

析工作。 

3.根據生態保育措

施，提出施工階段

所需之環境生態異

常狀況處理原則，

以及提出生態保育

措施監測計畫與自

主檢查表

4.

之建議；

並研擬必要之生態

保育措施及監測項

目等費用。 

可邀集生態背景人

員、相關單位、在

地民眾及關心生態

議題之民間團體辦

理設計說明會，蒐

集整合並溝通相關

意見

(四)施工階段：本階段目

標為落實前兩階段所

擬定之生態保育對

策、措施、工程方案

及

。 

監測計畫

1.開工前準備作業： 

，確保生

態保全對象、生態關

注區域完好及維護環

境品質。其作業原則

如下： 

1.根據生態保育對策

辦理細部之生態調

查及評析工作。 

2.根據生態調查、評

析成果提出生態保

育措施及工程方

案，並透過生態及

工程人員之意見往

復確認可行性後，

完成細部設計。 

3.根據生態保育措

施，提出施工階段

所需之環境生態異

常狀況處理原則，

以及生態保育措施

自主檢查表。 

(四)施工階段：本階段目

標為落實前兩階段所

擬定之生態保育對

策、措施及工程方

案，確保生態保全對

象、生態關注區域完

好及維護環境品質。

其作業原則如下： 

1.開工前準備作業： 

(1)組織含生態背景

及工程專業之跨

領域工作團隊，

以確認生態保育

措施實行方案、

執行生態評估，

以及確認

(2)辦理施工人員及

生態背景人員現

場勘查，確認施

工廠商清楚瞭解

生態保全對象位

置，並擬定生態

保育措施及環境

影響注意事項。 

環境生

態異常狀況處理

原則。 

(3)施工計畫書應考

量減少環境擾動
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(1)組織含生態背景

及工程專業之跨

領域工作團隊，

以確認生態保全

對象、

(2)辦理施工人員及

生態背景人員現

場勘查，確認施

工廠商清楚瞭解

生態保全對象位

置，並擬定生態

保育措施及環境

影響注意事項。 

生態保育

措施實行方案及

環境生態異常狀

況處理原則。 

(3)施工計畫書應考

量減少環境擾動

之工序，並包含

生態保育措施及

其監測計畫

(4)履約文件應有生

態保育措施自主

檢查表

，說

明施工擾動範圍

（含施工便道、

土方及材料堆置

區），並以圖面

呈現與生態保全

對象之相對應位

置。 

、生態保

育措施監測計畫

及生態異常狀況

處理原則

(5)施工前環境保護

教育訓練計畫應

含生態保育措施

之宣導。 

。 

(6)邀集生態背景人

員、相關單位、

在地民眾及關心

生態

之工序，並包含

生態保育措施，

說明施工擾動範

圍（含施工便

道、土方及材料

堆置區），並以

圖面呈現與生態

保全對象之相對

應位置。 

議題之民間

團體辦理施工說

明會，蒐集整合

(4)履約文件應有生

態保育措施自主

檢查表。 

(5)施工前環境保護

教育訓練計畫應

含生態保育措施

之宣導。 

(6)邀集生態背景人

員、相關單位、

在地民眾及關心

相關議題之民間

團體辦理施工說

明會，蒐集整合

並溝通相關意

見。 

2.確實依核定之生態

保育措施執行，於

施工過程中注意對

生態之影響。若遇

環境生態異常時，

停止施工並調整生

態保育措施。施工

執行狀況納入相關

工程督導重點，完

工後列入檢核項

目。 

(五)維護管理階段：本階

段目標為維護原設計

功能，檢視生態環境

恢復情況。其作業原

則：定期視需要監測

評估範圍之棲地品質

並分析生態課題，確

認生態保全對象狀

況，分析工程生態保
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並溝通相關意

見。 

2.確實依核定之生態

保育措施執行，於

施工過程中注意對

生態之影響。若遇

環境生態異常時，

啟動環境生態異常

狀況處理，停止施

工並調整生態保育

措施。生態保育措

施

(五)維護管理階段：本階

段目標為維護原設計

功能，檢視生態環境

恢復情況。其作業原

則：定期視需要監測

評估範圍之棲地品質

並分析生態課題，確

認生態保全對象狀

況，分析工程生態保

育措施執行成效。 

執行狀況納入相

關工程督導重點，

完工後列入檢核項

目。 

生態檢核各階段作

業流程如附件一

育措施執行成效。 

。 

生態檢核各階段作

業流程如附圖。 

十、為落實公民參與精神，

工程主辦機關應於計畫

核定至工程完工過程中

建立民眾協商溝通機

制，說明工程辦理原

因、工作項目、生態保

育策略及預期效益，藉

由相互溝通交流，有效

推行計畫，達成生態保

育目標。 

十、為落實公民參與精神，

工程主辦機關應於計畫

核定至工程完工過程中

建立民眾協商溝通機

制，說明工程辦理原

因、工作項目、生態保

育策略及預期效益，藉

由相互溝通交流，有效

推行計畫，達成生態保

育目標。 

本點未修正。 

十一、工程主辦機關應將各

階段生態檢核資訊即時

十一、工程主辦機關應將各

階段生態檢核資訊公

開，公開方式可包含刊

登於公報、公開發行之

出版品、網站，或舉行

記者會、說明會等方式

主動公開，或應人民申

公開，公開方式可包含

刊登於公報、公開發行

之出版品、網站，或舉

行記者會、說明會等方

式主動公開，或應人民

為達公民參與之有效性，爰

要求各階段生態檢核資訊

應即時公開。 
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申請提供公共工程之生

態檢核資訊。 

請提供公共工程之生態

檢核資訊。 

十二、工程主辦機關應填具

公共工程生態檢核自

評表（如附件二），

並檢附檢核事項結果

之佐證資料、生態檢

核工作所辦理之生態

資料蒐集、調查及評

析、現場勘查、公民

參與及生態保育原

則、對策及措施

十二、工程主辦機關應填具

公共工程生態檢核自

評表（附表），並檢

附檢核事項結果之佐

證資料、生態檢核工

作所辦理之生態調

查、評析、現場勘查、

公民參與及保育對策

研擬等過程及結果之

文件紀錄。各工程計

畫中央目的事業主管

機關得參酌工程及生

態環境特性訂定相關

紀錄格式或作業手

冊，以利執行。 

研擬

等過程及結果之文件

紀錄。各工程計畫中

央目的事業主管機關

得參酌工程及生態環

境特性訂定相關紀錄

格式或作業手冊，以

利執行。                                                               

配合第七點修正內容調整

文字。 

十三、中央目的事業主管機

關應督導各工程計畫

執行時落實生態檢

核： 

(一)加強工程全生命週

期審核及管控： 

1.計畫及規劃設計

內容之各審查層

級機關應確實審

查工程主辦機關

生態檢核之自評

內容，其中屬政

府公共工程計畫

與經費審議作業

要點第七點應送

行政院公共工程

委員會(以下簡

稱工程會)審議

案件者，應依「基

本設計審議要項

表」項目檢附生

態檢核之審查結

果。 

2.施工階段辦理施

工查核時，應將

十三、中央目的事業主管機

關應督導各工程計畫

執行時落實生態檢

核： 

(一)加強工程全生命週

期審核及管控： 

1.計畫及規劃設計

內容之各審查層

級機關應確實審

查工程主辦機關

生態檢核之自評

內容，其中屬政

府公共工程計畫

與經費審議作業

要點第七點應送

行政院公共工程

委員會(以下簡

稱工程會)審議

案件者，應依「基

本設計審議要項

表」項目檢附生

態檢核之審查結

果。 

2.施工階段辦理施

工查核時，應將

一、第一項第二款第三目之

二，為避免所提供之案

例誤判為生態綠化與

營創新棲地，故酌修文

字。 

二、配合公共工程金質獎頒

發作業要點增列生態

檢核、保育相關規定及

評比評審項目與標

準，未來可以獲得金質

獎案件做為示範案

例，爰修正第一項第二

款第三目之二，將各部

會提出之案例定位為

分享案例。 

三、第二項未修正。 



 13 

生態檢核列為施

工查核重點項目

之一。 

3.未依照生態檢核

程序進行之計畫

或發現影響生態

環境引發爭議

時，中央目的事

業主管機關應要

求工程主辦機關

立即停止，檢討

規劃及工程進

行，並提出改進

作法。 

(二)應辦理生態檢核之

工程計畫，其中央

目的事業主管機關

建立統一友善資訊

公開平台，應包含

下列內容，並將資

訊依工程作業階段

適時公開： 

1.作業規定：各中

央目的事業主管

機關及所屬機關

建立之生態檢核

機制、作業手

冊、計畫審核及

管控機制。 

2.個案內容及查詢

統計： 

(1)個案內容：如

各工程計畫內

容、規劃設計

方案、各階段

生態檢核資訊

（ 含 相 關 附

件）、工程預

期效益、執行

成效及計畫區

域致災紀錄等

項目。 

(2)查詢統計：生

態檢核執行成

生態檢核列為施

工查核重點項目

之一。 

3.未依照生態檢核

程序進行之計畫

或發現影響生態

環境引發爭議

時，中央目的事

業主管機關應要

求工程主辦機關

立即停止，檢討

規劃及工程進

行，並提出改進

作法。 

(二)應辦理生態檢核之

工程計畫，其中央

目的事業主管機關

建立統一友善資訊

公開平台，應包含

下列內容，並將資

訊依工程作業階段

適時公開： 

1.作業規定：各中

央目的事業主管

機關及所屬機關

建立之生態檢核

機制、作業手

冊、計畫審核及

管控機制。 

2.個案內容及查詢

統計： 

(1)個案內容：如

各工程計畫內

容、規劃設計

方案、各階段

生態檢核資訊

（ 含 相 關 附

件）、工程預

期效益、執行

成效及計畫區

域致災紀錄等

項目。 

(2)查詢統計：生

態檢核執行成
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效統計分析資

料。 

3.資源分享： 

(1)教育訓練課程

資訊及教材。 

(2)落實生態檢核

機制、公民參

與、採用兼顧

安全及生態保

育 之 分享

中央目的事業

主管機關應於每年

二月二十八日前，將

前項第二款所定事

項前一年度執行情

形，提送工程會備

查。 

案

例。 

效統計分析資

料。 

3.資源分享： 

(1)教育訓練課程

資訊及教材。 

(2)落實生態檢核

機制、公民參

與、採用兼顧

安全及營造生

態環境工法或

作法等

中央目的事業

主管機關應於每年

二月二十八日前，將

前項第二款所定事

項前一年度執行情

形，提送工程會備

查。 

之示範

案例。 

十四、地方政府機關辦理生

態檢核得參照本注意

事項。 

十四、地方政府機關辦理生

態檢核得參照本注意

事項。 

本點未修正。 
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第九點附圖（修正後） 

             附件一

 

  公共工程生態檢核作業流程 
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第九點附圖（修正前） 

 
               附圖：公共工程生態檢核作業流程
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第十二點附表（修正後） 

             附件二

工

程

基

本

資

料 

  公共工程生態檢核自評表 

計畫及 
工程名稱 

 

設計單位  監造廠商  

主辦機關  營造廠商  

基地位置 
地點： ______市 (縣 )______區 (鄉、鎮、

市)______里(村)______鄰 
TWD97 座標 X：          Y：_________ 

工程預算/
經費（千元）  

工程目的 
 
 
 

工程類型 □交通、□港灣、□水利、□環保、□水土保持、□景觀、□步道、□建築、□其他      

工程概要 

 
 
 
 
 

預期效益 

 
  
 
 
 
 

階

段 
檢核項目 評估內容 檢核事項 

工

程

計

畫

核

定

階

段 

 提報核定期間：    年  月  日至    年  月  日 

一、 

專業參與 

生態背景人員 

 

 是否有生態背景人員參與，協助蒐集調查生態資料、評估生態

衝擊、提出

  □是    □否   

生態保育原則? 

二、 

生態資料

蒐集調查 

地理位置  區位：□法定自然保護區□一般區 
 (法定自然保護區包含自然保留區、野生動物保護區、野生動物重要

棲息環境、國家公園、國家自然公園、國有林自然保護區、國家重

要濕地、海岸保護區…等。) 
關注物種、重

要棲地

1.是否有關注物種，如保育類動物、特稀有植物、指標物種、

老樹或民俗動植物等？ 及高生

態價值區域    □是                                                 
  □否 

2.工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種

之棲地分佈與依賴之生態系統? 

   □是                                                  
  □否 
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階

段 
檢核項目 評估內容 檢核事項 

工

程

計

畫

核

定

階

段 

三、 

生態保育

原則 

方案評估 是否有評估生態、環境、安全、經濟及社會等層面之影響，提

出對生態環境衝擊較小的工程計畫方案? 

  □是    □否 

採用策略  針對關注物種、重要棲地及高生態價值區域

   □是                                                  

，是否採取迴避、

縮小、減輕或補償策略，減少工程影響範圍？ 

  □否 

經費編列 是否有編列生態調查、保育措施、追蹤監測所需經費? 

   □是                                                  
  □否 

四、 

民眾參與 

現場勘查 是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心生態

  □是    □否    

議題

之民間團體辦理現場勘查，說明工程計畫構想方案、生態影

響、因應對策，並蒐集回應相關意見？ 

五、 

資訊公開 

計畫資訊公開 是否主動將工程計畫內容之資訊公開? 

□是    □否  

規

劃

階

段 

規劃期間：    年  月  日至    年  月  日 

一、 

專業參與 

生態背景及工

程專業團隊 

 是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? 

    □是    □否 

二、 

基本資料

蒐集調查 

生態環境及 

議題 

 1.是否具體調查掌握自然及生態環境資料? 

.   □是    □否 

2.是否確認工程範圍及週邊環境之生態議題與生態保全對象? 

    □是    □否 

三、 

生態保育

對策 

調查評析、生

態保育方案 

是否根據生態調查評析結果，研擬符合迴避、縮小、減輕及補

償策略之生態保育對策，提出合宜之工程配置方案? 

   □是    □否 

四、 

民眾參與 

規劃說明會 是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心生態

  □是    □否    

議題

之民間團體辦理規劃說明會，蒐集整合並溝通相關意見? 

五、 

資訊公開 

規劃資訊公開 是否主動將規劃內容之資訊公開? 

  □是    □否  

設

計

階

段 

設計期間：    年  月  日至    年  月  日 

一、 

專業參與 

生態背景及工

程專業團隊 

是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? 

     □是    □否 

二、 

設計成果 

生態保育措施

及工程方案 

是否根據生態評析成果提出生態保育措施及工程方案，並透過

生態及工程人員之意見往復確認可行性後，完成細部設計? 

     □是    □否 
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階

段 
檢核項目 評估內容 檢核事項 

設

計

階

段 

三、 

民眾參與 

設計說明會 是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心生態議題

之民間團體辦理設計說明會，蒐集整合並溝通相關意見? 

  □是    □否    

四、 

資訊公開 

設計資訊公開 是否主動將生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開? 

  □是    □否  

施

工

階

段 

施工期間：    年  月  日至    年  月  日 

一、 

專業參與 

生態背景及工

程專業團隊 

是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊? 

     □是    □否 

二、 

生態保育

措施 

 

施工廠商 1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商

清楚瞭解生態保全對象位置? 

   □是    □否 

2.是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫，並將生態保育措施

納入宣導？ 

   □是    □否 

施工計畫書 施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍，並以

圖面呈現與生態保全對象之相對應位置？ 

     □是    □否 

生態保育品質

管理措施 

1.履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查，並納入其監

測計畫

     □是    □否 

? 

2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫? 

     □是    □否 

3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行，並於施工過程中

注意對生態之影響，以確認生態保育成效? 

     □是    □否 

4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導? 

     □是    □否 

三、 

民眾參與 

施工說明會 是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心生態

  □是    □否    

議題

之民間團體辦理施工說明會，蒐集整合並溝通相關意見? 

四、 

資訊公開 

施工資訊公開 是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開? 

  □是    □否  

維

護

管

理

階

段 

一、 

生態效益 

生態效益評估 是否於維護管理期間，定期視需要監測評估範圍之棲地品質並

分析生態課題，確認生態保全對象狀況，分析工程生態保育措

施執行成效？ 

  □是    □否 

二、 

資訊公開 

監測、評估資

訊公開 
是否主動將監測追蹤結果、生態效益評估報告等資訊公開?   

□是    □否    
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修正說明： 

一、於設計階段納入民眾參與之檢核項目。 

二、將生態保育措施監測計畫納入施工階段履約文件之檢核事項。 

三、配合本次修正酌修文字。 
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第十二點附表（修正前） 

                附表  公共工程生態檢核自評表 

工

程

基

本

資

料 

計畫及 
工程名稱 

 

設計單位  監造廠商  

主辦機關  營造廠商  

基地位置 
地點： ______市 (縣 )______區 (鄉、鎮、

市)______里(村)______鄰 
TWD97 座標 X：          Y：_________ 

工程預算/
經費（千元）  

工程目的 
 
 
 

工程類型 □交通、□港灣、□水利、□環保、□水土保持、□景觀、□步道、□建築、□其他      

工程概要 

 
 
 
 
 

預期效益 

 
 
 
 
 
 

階

段 
檢核項目 評估內容 檢核事項 

工

程

計

畫

核

定

階

段 

.提報核定期間：    年  月  日至    年  月  日 

一、 

專業參與 

生態背景人員 

 

.是否有生態背景人員參與，協助蒐集調查生態資料、評估生態

衝擊、擬定生態保育原則? 

  □是    □否   

二、 

生態資料

蒐集調查 

地理位置  區位：□法定自然保護區□一般區 
 (法定自然保護區包含自然保留區、野生動物保護區、野生動物重要

棲息環境、國家公園、國家自然公園、國有林自然保護區、國家重

要濕地、海岸保護區…等。) 
關注物種及重

要棲地 

1.是否有關注物種，如保育類動物、特稀有植物、指標物種、

老樹或民俗動植物等？ 

.  □是                                                 
  □否 

2.工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種

之棲地分佈與依賴之生態系統? 

.  □是                                                  
  □否 
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階

段 
檢核項目 評估內容 檢核事項 

工

程

計

畫

核

定

階

段 

三、 

生態保育

原則 

方案評估 是否有評估生態、環境、安全、經濟及社會等層面之影響，提

出對生態環境衝擊較小的工程計畫方案? 

  □是    □否 

採用策略  針對關注物種及重要生物棲地，是否採取迴避、縮小、減輕或

補償策略，減少工程影響範圍？ 

.  □是                                                  
  □否 

經費編列 是否有編列生態調查、保育措施、追蹤監測所需經費? 

.  □是                                                  
  □否 

四、 

民眾參與 

現場勘查 是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心相關議題

之民間團體辦理現場勘查，說明工程計畫構想方案、生態影

響、因應對策，並蒐集回應相關意見？ 

  □是    □否    

五、 

資訊公開 

計畫資訊公開 是否主動將工程計畫內容之資訊公開? 

□是    □否  

規

劃

階

段 

規劃期間：    年  月  日至    年  月  日 

一、 

專業參與 

生態背景及工

程專業團隊 

.是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? 

.   □是    □否 

二、 

基本資料

蒐集調查 

生態環境及 

議題 

.1.是否具體調查掌握自然及生態環境資料? 

.   □是    □否 

2.是否確認工程範圍及週邊環境之生態議題與生態保全對象? 

    □是    □否 

三、 

生態保育

對策 

調查評析、生

態保育方案 

是否根據生態調查評析結果，研擬符合迴避、縮小、減輕及補

償策略之生態保育對策，提出合宜之工程配置方案? 

   □是    □否 

四、 

民眾參與 

規劃說明會 是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心相關議題

之民間團體辦理規劃說明會，蒐集整合並溝通相關意見? 

  □是    □否    

五、 

資訊公開 

規劃資訊公開 是否主動將規劃內容之資訊公開? 

  □是    □否  

設

計

階

段 

設計期間：    年  月  日至    年  月  日 

一、 

專業參與 

生態背景及工

程專業團隊 

是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? 

     □是    □否 

二、 

設計成果 

生態保育措施

及工程方案 

是否根據生態評析成果提出生態保育措施及工程方案，並透過

生態及工程人員之意見往復確認可行性後，完成細部設計。 

     □是    □否 

三、 

資訊公開 

設計資訊公開 是否主動將生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開? 

  □是    □否  
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階

段 
檢核項目 評估內容 檢核事項 

施

工

階

段 

施工期間：    年  月  日至    年  月  日 

一、 

專業參與 

生態背景及工

程專業團隊 

是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊? 

     □是    □否 

二、 

生態保育

措施 

 

施工廠商 1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商

清楚瞭解生態保全對象位置? 

   □是    □否 

2.是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫，並將生態保育措施

納入宣導。 

   □是    □否 

施工計畫書 施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍，並以

圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。 

     □是    □否 

生態保育品質

管理措施 

1.履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查? 

     □是    □否 

2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫? 

     □是    □否 

3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行，並於施工過程中

注意對生態之影響，以確認生態保育成效? 

     □是    □否 

4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導? 

     □是    □否 

三、 

民眾參與 

施工說明會 是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心相關議題

之民間團體辦理施工說明會，蒐集整合並溝通相關意見? 

  □是    □否    

四、 

資訊公開 

施工資訊公開 是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開? 

  □是    □否  

維

護

管

理

階

段 

一、 

生態效益 

生態效益評估 是否於維護管理期間，定期視需要監測評估範圍之棲地品質並

分析生態課題，確認生態保全對象狀況，分析工程生態保育措

施執行成效？ 

  □是    □否 

二、 

資訊公開 

監測、評估資

訊公開 
是否主動將監測追蹤結果、生態效益評估報告等資訊公開?   

□是    □否    

 


