

## 修正公共工程施工品質管理作業要點部分規定

三、機關辦理新臺幣一百五十萬元以上工程，應於招標文件內訂定廠商應提報品質計畫。

品質計畫得視工程規模及性質，分整體品質計畫與分項品質計畫二種。整體品質計畫應依契約規定提報，分項品質計畫得於各分項工程施工前提報。未達新臺幣一千萬元之工程僅需提送整體品質計畫。

整體品質計畫之內容，除機關及監造單位另有規定外，應包括：

- (一)新臺幣五千萬元以上工程：計畫範圍、管理權責及分工、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核及文件紀錄管理系統等。
- (二)新臺幣一千萬元以上未達五千萬元之工程：計畫範圍、管理權責及分工、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表及文件紀錄管理系統等。
- (三)新臺幣一百五十萬元以上未達一千萬元之工程：管理權責及分工、材料及施工檢驗程序及自主檢查表等。

工程具運轉類機電設備者，並應增訂設備功能運轉檢測程序及標準。

分項品質計畫之內容，除機關及監造單位另有規定外，應包括施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表等項目。

品質計畫內容之製作綱要，由工程會另定之。

七、機關辦理新臺幣一百五十萬元以上且適用營造業法規定之工程，應於招標文件內訂定有關營造廠商專任工程人員（主任技師或主任建築師）之下列事項：

- (一)督察品管人員及現場施工人員，落實執行品質計畫，並填具督察紀錄表（參考格式如附表二）。

(二)依據營造業法第三十五條規定，辦理相關工作，如督察按圖施工、解決施工技術問題；查驗工程時到場說明，並於工程查驗文件簽名或蓋章等。

(三)依據工程施工查核小組作業辦法規定於工程查核時，到場說明。

(四)未依上開各款規定辦理之處理規定。

八、機關應視工程需要，指派具工程相關學經歷之適當人員或委託適當機構負責監造。

新臺幣一百五十萬元以上工程，監造單位應提報監造計畫。

監造計畫之內容除機關另有規定外，應包括：

(一)新臺幣五千萬元以上工程：監造範圍、監造組織及權責分工、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統等。

(二)新臺幣一千萬元以上未達五千萬元之工程：監造範圍、監造組織及權責分工、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準、文件紀錄管理系統等。

(三)新臺幣一百五十萬元以上未達一千萬元之工程：監造組織及權責分工、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準等。

工程具運轉類機電設備者，並應增訂設備功能運轉測試等抽驗程序及標準。

監造計畫內容之製作綱要，由工程會另定之。

十二、機關辦理新臺幣一百五十萬元以上工程，應於工程及委託監造招標文件內，分別訂定下列事項：

(一)鋼筋、混凝土、瀝青混凝土及其他適當檢驗或抽驗項目，應由符合 CNS 17025 (ISO/IEC 17025) 規定之實驗室辦理，並出具檢驗或抽驗報告。

(二)前款檢驗或抽驗報告，應印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌。

自辦監造者，應比照前項規定辦理。

十三、機關辦理新臺幣一百五十萬元以上工程，應於相關採購案之招標文件內，依工程規模及性質編列品管費用及材料設備抽（檢）驗費用。

品管費用內得包含品管人員及行政管理費用。

品管費用之編列，以招標文件內品管人員設置規定為依據，其訂有專職及人數等規定者，以人月量化編列為原則；未訂有專職及人數等規定者，以百分比法編列為原則。

前項品管費用之編列方式如下：

(一)人月量化編列：品管費用 = [(品管人員薪資 × 人數 + 行政管理費) × 工期。品管人員薪資得包含經常性薪資及非經常性薪資；工期以品管人員執行契約約定職務之工作期間計算。

(二)百分比法編列：發包施工費（直接工程費）之百分之零點六至百分之二。

材料設備抽（檢）驗費用應單獨量化編列。廠商所需之檢驗費用應於工程招標文件內編列。監造單位所需之抽驗費用，機關委託監造者，應於委託監造招標文件內編列；設計及監造一併委託者或自辦監造者，應於相關工程管理預算內編列。以上抽（檢）驗費用如係機關自行支付，得免於招標文件內編列。

契約規定以外之查驗、測試、抽驗或檢驗，其結果不符合契約規定者，由廠商負擔所生之費用；結果相符者，由機關負擔費用。

機關除另有規定外，應依工程規模及性質於相關採購案之招標文件內訂定材料設備之抽（檢）驗、實驗室遴選及抽（檢）驗費用支付等規定：

(一)廠商應依品質計畫，辦理相關材料設備之檢驗，由廠商自行取樣、送驗及判定檢驗結果；如涉及契約約定之檢驗，應由

廠商會同監造單位取樣、送驗，並由廠商及監造單位依序判定檢驗結果，以作為估驗及驗收之依據。

(二)監造單位得於監造計畫明訂材料設備抽驗頻率，由監造單位會同廠商取樣、送驗，並由監造單位判定抽驗結果。

(三)實驗室遴選得由機關指定或由機關審查核定；抽（檢）驗費用得由機關、廠商或監造單位支付，或機關以代收代付方式辦理。

十四、機關於新臺幣一百五十萬元以上工程開工時，應將工程基本資料填報於工程會指定之資訊網路系統，並應於填具結算驗收證明文件後二十日內，將結算資料填報於前開系統。

公共工程施工中營造業專任工程人員督察紀錄表

編號：

一、工程名稱					
二、工程主辦機關					
三、承攬廠商					
四、填表日期	年	月	日	時	
五、工程進度概述			預定進度 (%)		
			實際進度 (%)		
六、督察按圖施工 (營造業法第 35 條第 3 款)	督察項目	督察結果		辦理情形	備註
		合格	缺失		
	(一) 放樣工程				
	(二) 地質改良工程				
	(三) 假設工程 (含施工架)				
	(四) 基礎工程				
	(五) 模板工程				
	(六) 混凝土工程				
	(七) 鋼筋 (鋼構) 工程				
	(八) 基地環境雜項工程				
	(九) 主要設備工程				
(十) 其他					
七、處理下列之一事項概述：(1) 施工技術指導及施工安全 (2) 解決施工技術問題 (3) 依工地主任之通報，處理工地緊急異常狀況 (營造業法第 3 條第 9 款、第 35 條第 3 及 4 款)					
八、施工中發現顯有立即危險之虞，應即時為必要之措施之情形 (營造業法第 38 條)					
九、向營造業負責人報告事項之記載 (營造業法第 37 條)					
十、其他契約約定專任工程人員應辦事項辦理情形					
十一、督察簽章：【專任工程人員： <input type="checkbox"/> 主任技師 <input type="checkbox"/> 主任建築師】					

註：1. 本表格式僅供參考，各機關亦得依工程性質及約定事項自行增訂之。

2. 本表填報時機如下：(1) 依營造業法第 41 條第 1 項規定辦理勘驗或查驗工程時。(2) 公共工程施工日誌填表人提請專任工程人員解決施工技術問題。(3) 專任工程人員依營造業法第 35 條第 3 款規定督察按圖施工時。(4) 各機關於契約中約定。

3. 有關上開填報時機及頻率，應明示於施工計畫書中。

4. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」填寫。

# 公共工程施工品質管理作業要點部分規定修正總說明

公共工程施工品質管理作業要點（以下簡稱本要點）於八十五年十二月十三日訂定，歷經多次修正，最近一次修正日期為一百一十一年十二月十二日。因應政府採購法之公告金額自新臺幣一百萬元修正為一百五十萬元，並自一百一十二年一月一日生效，及配合實務作業之需要，爰修正本要點，其修正要點如下：

- 一、 因應政府採購法之公告金額修正為新臺幣一百五十萬元，將本要點就現行相關規定新臺幣一百萬元，調整為新臺幣一百五十萬元。（修正規定第三點、第七點、第八點、第十二點至第十四點）
- 二、 為因應實際需要，將「工程具機電設備者」修正為「工程具運轉類機電設備者」，俾與品質計畫製作綱要及監造計畫製作綱要相關內容一致。（修正規定第三點及第八點）

# 公共工程施工品質管理作業要點部分規定修正對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>三、機關辦理新臺幣一百五十萬元以上工程，應於招標文件內訂定廠商應提報品質計畫。</p> <p>品質計畫得視工程規模及性質，分整體品質計畫與分項品質計畫二種。整體品質計畫應依契約規定提報，分項品質計畫得於各分項工程施工前提報。未達新臺幣一千萬元之工程僅需提送整體品質計畫。</p> <p>整體品質計畫之內容，除機關及監造單位另有規定外，應包括：</p> <p>(一)新臺幣五千萬元以上工程：計畫範圍、管理權責及分工、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核及文件紀錄管理系統等。</p> <p>(二)新臺幣一千萬元以上未達五千萬元之工程：計畫範圍、管理權責及分工、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表及文</p>	<p>三、機關辦理新臺幣一百萬元以上工程，應於招標文件內訂定廠商應提報品質計畫。</p> <p>品質計畫得視工程規模及性質，分整體品質計畫與分項品質計畫二種。整體品質計畫應依契約規定提報，分項品質計畫得於各分項工程施工前提報。未達新臺幣一千萬元之工程僅需提送整體品質計畫。</p> <p>整體品質計畫之內容，除機關及監造單位另有規定外，應包括：</p> <p>(一)新臺幣五千萬元以上工程：計畫範圍、管理權責及分工、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核及文件紀錄管理系統等。</p> <p>(二)新臺幣一千萬元以上未達五千萬元之工程：計畫範圍、管理權責及分工、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表及文</p>	<p>一、因應政府採購法之公告金額修正為新臺幣一百五十萬元，爰配合修正第一項及第三項第三款。</p> <p>二、第二項、第五項及第六項未修正。</p> <p>三、為因應實際需要，將第四項「工程具機電設備者」修正為「工程具運轉類機電設備者」，俾與品質計畫製作綱要及監造計畫製作綱要相關內容一致。</p>

<p>件紀錄管理系統等。</p> <p>(三)新臺幣一百五十萬元以上未達一千萬元之工程：管理權責及分工、材料及施工檢驗程序及自主檢查表等。</p> <p>工程具<u>運轉類</u>機電設備者，並應增訂設備功能運轉檢測程序及標準。</p> <p>分項品質計畫之內容，除機關及監造單位另有規定外，應包括施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表等項目。</p> <p>品質計畫內容之製作綱要，由工程會另定之。</p>	<p>等。</p> <p>(三)新臺幣一百萬元以上未達一千萬元之工程：管理權責及分工、材料及施工檢驗程序及自主檢查表等。</p> <p>工程具機電設備者，並應增訂設備功能運轉檢測程序及標準。</p> <p>分項品質計畫之內容，除機關及監造單位另有規定外，應包括施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表等項目。</p> <p>品質計畫內容之製作綱要，由工程會另定之。</p>	
<p>七、機關辦理新臺幣一百五十萬元以上且適用營造業法規規定之工程，應於招標文件內訂定有關營造廠商專任工程人員（主任技師或主任建築師）之下列事項：</p> <p>(一)督察品管人員及現場施工人員，落實執行品質計畫，並填具督察紀錄表（參考格式如附表二）。</p> <p>(二)依據營造業法第三十五條規定，辦理相關工作，如督察按圖施工、解決施工技術問題；查驗工程時到場說明，</p>	<p>七、機關辦理新臺幣一百萬元以上且適用營造業法規規定之工程，應於招標文件內訂定有關營造廠商專任工程人員（主任技師或主任建築師）之下列事項：</p> <p>(一)督察品管人員及現場施工人員，落實執行品質計畫，並填具督察紀錄表（參考格式如附表二）。</p> <p>(二)依據營造業法第三十五條規定，辦理相關工作，如督察按圖施工、解決施工技術問題；查驗工程時到場說明，</p>	<p>因應政府採購法之公告金額修正為一百五十萬元，爰配合修正序文。</p>



<p>並於工程查驗文件簽名或蓋章等。</p> <p>(三)依據工程施工查核小組作業辦法規定於工程查核時，到場說明。</p> <p>(四)未依上開各款規定辦理之處理規定。</p>	<p>並於工程查驗文件簽名或蓋章等。</p> <p>(三)依據工程施工查核小組作業辦法規定於工程查核時，到場說明。</p> <p>(四)未依上開各款規定辦理之處理規定。</p>	
<p>八、機關應視工程需要，指派具工程相關學經歷之適當人員或委託適當機構負責監造。</p> <p>新臺幣一百五十萬元以上工程，監造單位應提報監造計畫。</p> <p>監造計畫之內容除機關另有規定外，應包括：</p> <p>(一)新臺幣五千萬元以上工程：監造範圍、監造組織及權責分工、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統等。</p> <p>(二)新臺幣一千萬元以上未達五千萬元之工程：監造範圍、監造組織及權責分工、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施</p>	<p>八、機關應視工程需要，指派具工程相關學經歷之適當人員或委託適當機構負責監造。</p> <p>新臺幣一百萬元以上工程，監造單位應提報監造計畫。</p> <p>監造計畫之內容除機關另有規定外，應包括：</p> <p>(一)新臺幣五千萬元以上工程：監造範圍、監造組織及權責分工、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統等。</p> <p>(二)新臺幣一千萬元以上未達五千萬元之工程：監造範圍、監造組織及權責分工、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施</p>	<p>一、第一項及第五項未修正。</p> <p>二、因應政府採購法之公告金額修正為新臺幣一百五十萬元，爰配合修正第二項及第三項第三款。</p> <p>三、為因應實際需要，將第四項「工程具機電設備者」修正為「工程具運轉類機電設備者」，俾與品質計畫製作綱要及監造計畫製作綱要相關內容一致。</p>

<p>工抽查程序及標準、文件紀錄管理系統等。</p> <p>(三)新臺幣一百五十萬元以上未達一千萬元之工程：監造組織及權責分工、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準等。</p> <p>工程具運轉類機電設備者，並應增訂設備功能運轉測試等抽驗程序及標準。</p> <p>監造計畫內容之製作綱要，由工程會另定之。</p>	<p>準、文件紀錄管理系統等。</p> <p>(三)新臺幣一百萬元以上未達一千萬元之工程：監造組織及權責分工、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準等。</p> <p>工程具機電設備者，並應增訂設備功能運轉測試等抽驗程序及標準。</p> <p>監造計畫內容之製作綱要，由工程會另定之。</p>	
<p>十二、機關辦理新臺幣一百五十萬元以上工程，應於工程及委託監造招標文件內，分別訂定下列事項：</p> <p>(一)鋼筋、混凝土、瀝青混凝土及其他適當檢驗或抽驗項目，應由符合CNS 17025(ISO/IEC 17025)規定之實驗室辦理，並出具檢驗或抽驗報告。</p> <p>(二)前款檢驗或抽驗報告，應印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌。</p>	<p>十二、機關辦理新臺幣一百萬元以上工程，應於工程及委託監造招標文件內，分別訂定下列事項：</p> <p>(一)鋼筋、混凝土、瀝青混凝土及其他適當檢驗或抽驗項目，應由符合CNS 17025(ISO/IEC 17025)規定之實驗室辦理，並出具檢驗或抽驗報告。</p> <p>(二)前款檢驗或抽驗報告，應印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌。</p> <p>自辦監造者，</p>	<p>一、因應政府採購法之公告金額修正為一百五十萬元，爰配合修正第一項序文。</p> <p>二、第二項未修正。</p>

<p>自辦監造者，應比照前項規定辦理。</p>	<p>應比照前項規定辦理。</p>	
<p>十三、機關辦理新臺幣一百五十萬元以上工程，應於相關採購案之招標文件內，依工程規模及性質編列品管費用及材料設備抽（檢）驗費用。</p> <p>品管費用內得包含品管人員及行政管理費用。</p> <p>品管費用之編列，以招標文件內品管人員設置規定為依據，其訂有專職及人數等規定者，以人月量化編列為原則；未訂有專職及人數等規定者，以百分比法編列為原則。</p> <p>前項品管費用之編列方式如下：</p> <p>(一)人月量化編列：品管費用 = [(品管人員薪資×人數) + 行政管理費] × 工期。品管人員薪資得包含經常性薪資及非經常性薪資；工期以品管人員執行契約約定職務之工作期間計算。</p> <p>(二)百分比法編列：發包施工費（直接工程費）之百分之</p>	<p>十三、機關辦理新臺幣一百萬元以上工程，應於相關採購案之招標文件內，依工程規模及性質編列品管費用及材料設備抽（檢）驗費用。</p> <p>品管費用內得包含品管人員及行政管理費用。</p> <p>品管費用之編列，以招標文件內品管人員設置規定為依據，其訂有專職及人數等規定者，以人月量化編列為原則；未訂有專職及人數等規定者，以百分比法編列為原則。</p> <p>前項品管費用之編列方式如下：</p> <p>(一)人月量化編列：品管費用 = [(品管人員薪資×人數) + 行政管理費] × 工期。品管人員薪資得包含經常性薪資及非經常性薪資；工期以品管人員執行契約約定職務之工作期間計算。</p> <p>(二)百分比法編列：發包施工費（直接工程費）之百分之零點六至百分</p>	<p>一、因應政府採購法之公告金額修正為一百五十萬元，爰配合修正第一項。</p> <p>二、第二項至第七項未修正。</p>

零點六至百分之二。

材料設備抽(檢)驗費用應單獨量化編列。廠商所需之檢驗費用應於工程招標文件內編列。監造單位所需之抽驗費用，機關委託監造者，應於委託監造招標文件內編列；設計及監造一併委託者或自辦監造者，應於相關工程管理預算內編列。以上抽(檢)驗費用如係機關自行支付，得免於招標文件內編列。

契約規定以外之查驗、測試、抽驗或檢驗，其結果不符合契約規定者，由廠商負擔所生之費用；結果相符者，由機關負擔費用。

機關除另有規定外，應依工程規模及性質於相關採購案之招標文件內訂定材料設備之抽(檢)驗、實驗室遴選及抽(檢)驗費用支付等規定：

(一)廠商應依品質計畫，辦理相關材料設備之檢驗，由廠商自行取樣、送驗及判定檢驗結果；如涉及契約約定之檢驗，應由廠商

之二。

材料設備抽(檢)驗費用應單獨量化編列。廠商所需之檢驗費用應於工程招標文件內編列。監造單位所需之抽驗費用，機關委託監造者，應於委託監造招標文件內編列；設計及監造一併委託者或自辦監造者，應於相關工程管理預算內編列。以上抽(檢)驗費用如係機關自行支付，得免於招標文件內編列。

契約規定以外之查驗、測試、抽驗或檢驗，其結果不符合契約規定者，由廠商負擔所生之費用；結果相符者，由機關負擔費用。

機關除另有規定外，應依工程規模及性質於相關採購案之招標文件內訂定材料設備之抽(檢)驗、實驗室遴選及抽(檢)驗費用支付等規定：

(一)廠商應依品質計畫，辦理相關材料設備之檢驗，由廠商自行取樣、送驗及判定檢驗結果；如涉及契約約定之檢驗，應由廠商會同監造單位

<p>會同監造單位取樣、送驗，並由廠商及監造單位依序判定檢驗結果，以作為估驗及驗收之依據。</p> <p>(二)監造單位得於監造計畫明訂材料設備抽驗頻率，由監造單位會同廠商取樣、送驗，並由監造單位判定抽驗結果。</p> <p>(三)實驗室遴選得由機關指定或由機關審查核定；抽(檢)驗費用得由機關、廠商或監造單位支付，或機關以代收代付方式辦理。</p>	<p>取樣、送驗，並由廠商及監造單位依序判定檢驗結果，以作為估驗及驗收之依據。</p> <p>(二)監造單位得於監造計畫明訂材料設備抽驗頻率，由監造單位會同廠商取樣、送驗，並由監造單位判定抽驗結果。</p> <p>(三)實驗室遴選得由機關指定或由機關審查核定；抽(檢)驗費用得由機關、廠商或監造單位支付，或機關以代收代付方式辦理。</p>	
<p>十四、機關於新臺幣一百五十萬元以上工程開工時，應將工程基本資料填報於工程會指定之資訊網路系統，並應於填具結算驗收證明文件後二十日內，將結算資料填報於前開系統。</p>	<p>十四、機關於新臺幣一百萬元以上工程開工時，應將工程基本資料填報於工程會指定之資訊網路系統，並應於填具結算驗收證明文件後二十日內，將結算資料填報於前開系統。</p>	<p>因應政府採購法之公告金額修正為新臺幣一百五十萬元，爰配合修正本點。</p>

## 第七點附表二修正對照表

修正規定	現行規定	說明																																																																																																																																																																		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">附表二</div> <p style="text-align: center;"><b>公共工程施工中營造業專任工程人員督察紀錄表</b></p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">編號：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>一、工程名稱</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>二、工程主辦機關</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>三、承攬廠商</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>四、填表日期</td><td style="text-align: center;">年</td><td style="text-align: center;">月</td><td style="text-align: center;">日 時</td></tr> <tr><td>五、工程進度概述</td><td></td><td style="text-align: center;">預定進度 (%)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td style="text-align: center;">實際進度 (%)</td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="11">六、督察按圖施工 (營造業法第35條第3款)</td> <td style="text-align: center;">督察項目</td> <td style="text-align: center;">督察結果</td> <td style="text-align: center;">辦理情形</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">合格 缺失</td> <td></td> </tr> <tr><td>(一) 放樣工程</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(二) 地質改良工程</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(三) 假設工程(含施工架)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(四) 基礎工程</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(五) 模板工程</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(六) 混凝土工程</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(七) 鋼筋(鋼構)工程</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(八) 基地環境雜項工程</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(九) 主要設備工程</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(十) 其他</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>七、處理下列之一事項概述：(1) 施工技術指導及施工安全(2) 解決施工技術問題(3) 依工地主任之通報，處理工地緊急異常狀況(營造業法第3條第9款、第35條第3及4款)</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>八、施工中發現顯有立即危險之處，應即時為必要之措施之情形(營造業法第38條)</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>九、向營造業負責人報告事項之記載(營造業法第37條)</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>十、其他契約約定專任工程人員應辦事項辦理情形</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>十一、督察簽章：【專任工程人員：<input type="checkbox"/>主任技師<input type="checkbox"/>主任建築師】</td><td colspan="3"></td></tr> </table> <p style="font-size: small;">註：1.本表格式僅供參考，各機關亦得依工程性質及約定事項自行增訂之。 2.本表填報時機如下：(1)依營造業法第41條第1項規定辦理動工或查驗工程時。(2)公共工程施工日誌填表人提請專任工程人員解決施工技術問題。(3)專任工程人員依營造業法第35條第3款規定督察按圖施工時。(4)各機關於契約中約定。 3.有關上開填報時機及頻率，應明示於施工計畫書中。 4.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」填寫。</p>	一、工程名稱				二、工程主辦機關				三、承攬廠商				四、填表日期	年	月	日 時	五、工程進度概述		預定進度 (%)				實際進度 (%)		六、督察按圖施工 (營造業法第35條第3款)	督察項目	督察結果	辦理情形		合格 缺失		(一) 放樣工程			(二) 地質改良工程			(三) 假設工程(含施工架)			(四) 基礎工程			(五) 模板工程			(六) 混凝土工程			(七) 鋼筋(鋼構)工程			(八) 基地環境雜項工程			(九) 主要設備工程			(十) 其他			七、處理下列之一事項概述：(1) 施工技術指導及施工安全(2) 解決施工技術問題(3) 依工地主任之通報，處理工地緊急異常狀況(營造業法第3條第9款、第35條第3及4款)				八、施工中發現顯有立即危險之處，應即時為必要之措施之情形(營造業法第38條)				九、向營造業負責人報告事項之記載(營造業法第37條)				十、其他契約約定專任工程人員應辦事項辦理情形				十一、督察簽章：【專任工程人員： <input type="checkbox"/> 主任技師 <input type="checkbox"/> 主任建築師】				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">附表二</div> <p style="text-align: center;"><b>公共工程施工中營造業專任工程人員督察紀錄表</b></p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">編號：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>一、工程名稱</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>二、工程主辦機關</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>三、承攬廠商</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>四、填表日期</td><td style="text-align: center;">年</td><td style="text-align: center;">月</td><td style="text-align: center;">日 時</td></tr> <tr><td>五、工程進度概述</td><td></td><td style="text-align: center;">預定進度 (%)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td style="text-align: center;">實際進度 (%)</td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="11">六、督察按圖施工 (營造業法第35條第3款)</td> <td style="text-align: center;">督察項目</td> <td style="text-align: center;">督察結果</td> <td style="text-align: center;">辦理情形</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">合格 缺失</td> <td></td> </tr> <tr><td>(一) 放樣工程</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(二) 地質改良工程</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(三) 假設工程(含施工架)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(四) 基礎工程</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(五) 模板工程</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(六) 混凝土工程</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(七) 鋼筋(鋼構)工程</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(八) 基地環境雜項工程</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(九) 主要設備工程</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(十) 其他</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>七、處理下列之一事項概述：(1) 施工技術指導及施工安全(2) 解決施工技術問題(3) 依工地主任之通報，處理工地緊急異常狀況(營造業法第3條第9款、第35條第3及4款)</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>八、施工中發現顯有立即危險之處，應即時為必要之措施之情形(營造業法第38條)</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>九、向營造業負責人報告事項之記載(營造業法第37條)</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>十、其他契約約定專任工程人員應辦事項辦理情形</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>十一、督察簽章：【專任工程人員：<input type="checkbox"/>主任技師<input type="checkbox"/>主任建築師】</td><td colspan="3"></td></tr> </table> <p style="font-size: small;">註：1.本表格式僅供參考，各機關亦得依工程性質及約定事項自行增訂之。 2.本表填報時機如下：(1)依營造業法第41條第1項規定辦理動工或查驗工程時。(2)公共工程施工日誌填表人提請專任工程人員解決施工技術問題。(3)專任工程人員依營造業法第35條第3款規定督察按圖施工時。(4)各機關於契約中約定。 3.有關上開填報時機及頻率，應明示於施工計畫書中。 4.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」填寫。</p>	一、工程名稱				二、工程主辦機關				三、承攬廠商				四、填表日期	年	月	日 時	五、工程進度概述		預定進度 (%)				實際進度 (%)		六、督察按圖施工 (營造業法第35條第3款)	督察項目	督察結果	辦理情形		合格 缺失		(一) 放樣工程			(二) 地質改良工程			(三) 假設工程(含施工架)			(四) 基礎工程			(五) 模板工程			(六) 混凝土工程			(七) 鋼筋(鋼構)工程			(八) 基地環境雜項工程			(九) 主要設備工程			(十) 其他			七、處理下列之一事項概述：(1) 施工技術指導及施工安全(2) 解決施工技術問題(3) 依工地主任之通報，處理工地緊急異常狀況(營造業法第3條第9款、第35條第3及4款)				八、施工中發現顯有立即危險之處，應即時為必要之措施之情形(營造業法第38條)				九、向營造業負責人報告事項之記載(營造業法第37條)				十、其他契約約定專任工程人員應辦事項辦理情形				十一、督察簽章：【專任工程人員： <input type="checkbox"/> 主任技師 <input type="checkbox"/> 主任建築師】				<p>本附表未修正。</p>
一、工程名稱																																																																																																																																																																				
二、工程主辦機關																																																																																																																																																																				
三、承攬廠商																																																																																																																																																																				
四、填表日期	年	月	日 時																																																																																																																																																																	
五、工程進度概述		預定進度 (%)																																																																																																																																																																		
		實際進度 (%)																																																																																																																																																																		
六、督察按圖施工 (營造業法第35條第3款)	督察項目	督察結果	辦理情形																																																																																																																																																																	
		合格 缺失																																																																																																																																																																		
	(一) 放樣工程																																																																																																																																																																			
	(二) 地質改良工程																																																																																																																																																																			
	(三) 假設工程(含施工架)																																																																																																																																																																			
	(四) 基礎工程																																																																																																																																																																			
	(五) 模板工程																																																																																																																																																																			
	(六) 混凝土工程																																																																																																																																																																			
	(七) 鋼筋(鋼構)工程																																																																																																																																																																			
	(八) 基地環境雜項工程																																																																																																																																																																			
	(九) 主要設備工程																																																																																																																																																																			
(十) 其他																																																																																																																																																																				
七、處理下列之一事項概述：(1) 施工技術指導及施工安全(2) 解決施工技術問題(3) 依工地主任之通報，處理工地緊急異常狀況(營造業法第3條第9款、第35條第3及4款)																																																																																																																																																																				
八、施工中發現顯有立即危險之處，應即時為必要之措施之情形(營造業法第38條)																																																																																																																																																																				
九、向營造業負責人報告事項之記載(營造業法第37條)																																																																																																																																																																				
十、其他契約約定專任工程人員應辦事項辦理情形																																																																																																																																																																				
十一、督察簽章：【專任工程人員： <input type="checkbox"/> 主任技師 <input type="checkbox"/> 主任建築師】																																																																																																																																																																				
一、工程名稱																																																																																																																																																																				
二、工程主辦機關																																																																																																																																																																				
三、承攬廠商																																																																																																																																																																				
四、填表日期	年	月	日 時																																																																																																																																																																	
五、工程進度概述		預定進度 (%)																																																																																																																																																																		
		實際進度 (%)																																																																																																																																																																		
六、督察按圖施工 (營造業法第35條第3款)	督察項目	督察結果	辦理情形																																																																																																																																																																	
		合格 缺失																																																																																																																																																																		
	(一) 放樣工程																																																																																																																																																																			
	(二) 地質改良工程																																																																																																																																																																			
	(三) 假設工程(含施工架)																																																																																																																																																																			
	(四) 基礎工程																																																																																																																																																																			
	(五) 模板工程																																																																																																																																																																			
	(六) 混凝土工程																																																																																																																																																																			
	(七) 鋼筋(鋼構)工程																																																																																																																																																																			
	(八) 基地環境雜項工程																																																																																																																																																																			
	(九) 主要設備工程																																																																																																																																																																			
(十) 其他																																																																																																																																																																				
七、處理下列之一事項概述：(1) 施工技術指導及施工安全(2) 解決施工技術問題(3) 依工地主任之通報，處理工地緊急異常狀況(營造業法第3條第9款、第35條第3及4款)																																																																																																																																																																				
八、施工中發現顯有立即危險之處，應即時為必要之措施之情形(營造業法第38條)																																																																																																																																																																				
九、向營造業負責人報告事項之記載(營造業法第37條)																																																																																																																																																																				
十、其他契約約定專任工程人員應辦事項辦理情形																																																																																																																																																																				
十一、督察簽章：【專任工程人員： <input type="checkbox"/> 主任技師 <input type="checkbox"/> 主任建築師】																																																																																																																																																																				